


## 浙江省钱塘江管理局勘测设计院

## 设计变更通知单



|      |                 |               |
|------|-----------------|---------------|
| 工程名称 | 正威项目一期场地填方工程    | 变更 NO: 202101 |
| 主送单位 | 平阳县滩涂围垦开发建设有限公司 | /             |
| 专业   | 水工              | 附件数量 /        |

## 变更事由:

1、由于 H-18-1、H-18-2 地块现状土方平整后地坪高程为 4.50m, J-12-2、J-12-3 地块现状土方平整后地坪高程为 4.80m, 与原设计提供的地坪高程不一致, 业主会同各参建单位现场勘查后, 同时结合当地企业需求, 提出对部分地块设计交工高程进行修改。

## 变更内容:

1、H-18-1、H-18-2 地块表层采用 50cm 厚的抛石混合料覆盖后, 回填区设计标高为 5.0m (含预留高度 0.3m), 填筑后的区块交工高程达到 4.7m。

2、J-12-2、J-12-3 地块表层采用 50cm 厚的抛石混合料覆盖后, 回填区设计标高为 5.3m (含预留高度 0.3m), 填筑后的区块交工高程达到 5.0m。

|         |             |       |        |       |            |
|---------|-------------|-------|--------|-------|------------|
| 总工/分管总工 | 居滕南         | 项目负责人 | 居滕南    | 专业负责人 | 居滕南        |
| 经办人     | 居滕南         | 业主签收人 | 782616 | 日期    | 2021.06.10 |
| 签发意见:   | (应加盖签发单位公章) |       |        |       |            |



扫描全能王 创建