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甬台温高速鳌江互通至 218 省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程)

设计施工总承包
招标文件
公示稿
	备案单位：
	平阳县交通运输局

	招 标 人：
	平阳县交通投资集团有限公司

	招标代理：
	浙江浦发工程项目管理有限公司


二〇二三年一月
说
明
一、甬台温高速鳌江互通至 218 省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程)设计施工总承包招标文件，以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程设计施工总承包管理办法》、《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）、交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018版）为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

二、“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，招标人针对本项目的具体特点和实际情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化；

在“专用合同条款”中，对“通用合同条款”进行了补充、细化或约定。

三、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

四、《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）、交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018版）由投标人自备。
目
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第一卷

第一章  招标公告
甬台温高速鳌江互通至 218 省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程)设计施工总承包招标公告
1.招标条件
本招标项目甬台温高速鳌江互通至 218 省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程)（下称“本项目”）已由平阳县发展和改革局以平发改投资【2023】4号文批准建设，项目业主为平阳县交通投资集团有限公司（下称“招标人”），建设资金来源为专项债。项目已具备招标条件，现对本项目的设计施工总承包进行公开招标，实行资格后审。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设规模 

本项目起点位于鳌江镇黄山新村附近，顺接218省道平阳腾蛟至萧江段改建工程鳌江互通连接线段终点，同时与甬台温高速鳌江互通连接线平交，路线向东北行进，于塘东村西北侧进洞，设仙岩1号隧道至岙底村，线位靠北侧布置，采用隧道穿越乱掘区域后再出洞，之后设仙岩大桥、仙岩2号隧道至塘底村，终点与平阳鳌江火车站至昆阳公路工程（平阳大道）顺接，终点桩号 K3+556.898。

本项目路线总长约 3.557km，全线共设置桥梁6座，长213.27m；设置隧道2座，长2278m（左右洞平均），主要平交2处；变电房2处。项目概算总投资为76149万元，其中建安工程费用为52279万元。
2.2 技术标准

本项目按照双向四车道一级公路标准设计，设计速度采用60km/h,整体式路基宽度23.5米，分离式半幅路基宽度为11.5米。技术指标符合交通运输部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)技术标准和相应规范的要求。

2.3 本次设计施工总承包招标设1个标段，主要内容包括：
（1）勘察设计主要内容：包括本项目公路工程（含路基、路面、桥涵、隧道、交叉工程、交通工程及沿线设施（包括交通安全设施、隧道机电工程、供电及照明系统、房建工程等）、绿化及环境保护工程、其他工程（改渠、改路）等施工图阶段的勘察设计全部工作，工作内容包括补测补勘、施工图设计（含施工图变更设计、机电工程施工图补充设计及房建工程装饰装修设计）、施工图预算、工程量价格清单、施工项目专用技术规范、相关科研（如需要）及专题报告（包括根据相关规定需要开展的为提供或验证设计数据所需的各项专题研究）等的编制、调整和实施、后续服务（含动态设计）等。 
（2）施工主要内容：包括本项目公路工程（含路基、路面、桥涵、隧道、交叉工程、交通工程及沿线设施（包括交通安全设施、隧道机电工程、供电及照明系统、房建工程等）、绿化及环境保护工程、其他工程（改渠、改路）等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修等。
2.4计划工期：33个月，其中：
2.4.1设计周期：3个月,自设计施工总承包合同协议书签订后开始计算，其中合同签订后45天内，通过补勘、补测外业验收并提交补勘、补测报告送审稿；补勘、补测外业验收后45天内，按发包人要求提交主体工程施工图设计文件送审稿；其余附属工程按发包人要求的进度提交施工图设计图纸；
2.4.2.施工工期：30个月，自监理人签发开工令中注明的时间开始计算工期；

2.4.3 机电工程试运行期：6个月，自监理人签发的机械完工证书中注明的时间开始计算；
2.4.4 缺陷责任期：24个月（其中机电工程缺陷责任期为12个月），自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算；

2.4.5 保修期：房建工程详见房屋建筑工程质量保修书，其他工程同缺陷责任期。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求各投标人须具备独立法人资格、同时具有以下3项资质：

①勘察：工程勘察综合类甲级资质；
②设计：具备工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路和交通工程）专业甲级资质；
③施工：具备公路工程施工总承包一级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标接受联合体投标，但联合体所有成员数量不得超过 3 家。联合体牵头人应具有公路工程施工总承包一级及以上资质；承担勘察任务的联合体成员应具有工程勘察综合类甲级资质；承担设计任务的联合体成员应具有工程设计综合甲级资质【或工程设计公路行业甲级资质，或工程设计公路行业（公路和交通工程）专业甲级资质】；联合体各方按联合体协议书中明确的分工内容承揽相应工作；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

3.3 投标人应列入交通运输部网站(Http://glxy.mot.gov.cn/)“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录和公路行业工程设计资质企业名录（联合体投标的，承担施工任务的联合体成员应列入最新公布的公路工程施工资质企业名录，承包设计任务的联合体成员应列入最新公布的公路行业工程设计资质企业名录）。未列入上述名录或单位名称与上述名录不符的投标人资格审查不予通过。

3.4 投标人（联合体投标的，包括联合体成员单位）不得是本项目的初步设计单位或代建单位或监理单位或以上单位的附属单位；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标（组成同一联合体的除外），否则均作无效投标处理。

4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于 2023 年   月    日至 2023 年  月   日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。
5.投标报名
5.1 报名时间：2023 年   月    日至 2023 年  月   日14:00。
5.2 报名方式：网上报名，以联合体方式投标的，牵头人报名即可。（在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上自行报名）
6.投标文件的递交
投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年   月    日 14时00分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

投标人（联合体投标指联合体牵头人）在提交投标文件的同时，需单独提交基本账户开户许可证(或基本存款账户信息)复印件并加盖公章。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。
8.其他说明
此项目在平阳县公共资源网上交易系统进行网上报名。凡有意参加此项目的投标人（以联合体形式投标，指联合体牵头人），必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上报名，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。
9.联系方式
招标人：平阳县交通投资集团有限公司 
地 址：平阳县九凰山隧道104国道边

邮 编：325400 
联系人：白先生   
电  话：0577-63722352
招标代理机构：浙江浦发工程项目管理有限公司 
地  址： 杭州市祥茂路166号华滋科欣设计创意园2号楼1007室
邮  编：310016

联系人：俞先生 
电  话：0571-87083665,17767152799

第二章
投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名 称：平阳县交通投资集团有限公司
地 址：平阳县九凰山隧道104国道边

邮 编：325400 

联系人：白先生   

电  话：0577-63722352

	1.1.3
	招标代理机构
	名 称：浙江浦发工程项目管理有限公司
地  址： 杭州市祥茂路166号华滋科欣设计创意园2号楼1007室
邮  编：310016

联系人：俞先生 

电  话：0571-87083665,17767152799

	1.1.4
	项目名称
	甬台温高速鳌江互通至 218 省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程)设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	平阳县

	1.2.1
	资金来源及比例
	专项债

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：设计工作综合评价分值90分及以上； 

施工要求的质量标准：标段工程交工验收的质量评定：合格；

标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录 1

财务要求：见附录 2

业绩要求：见附录 3

信誉要求： 见附录 4

主要人员要求：见附录 5

其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本次招标接受联合体投标，但联合体所有成员数量不得超过 3 家。联合体牵头人应具有公路工程施工总承包一级及以上资质；承担勘察任务的联合体成员应具有工程勘察综合类甲级资质；承担设计任务的联合体成员应具有工程设计综合甲级资质【或工程设计公路行业甲级资质，或工程设计公路行业（公路和交通工程）专业甲级资质】；联合体各方按联合体协议书中明确的分工内容承揽相应工作；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2023年  月  日17时00分之前在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口以不记名方式提交，并必须在此之前提交，逾期不予受理。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2023年  月  日在平阳县政府门户网站公共资源交易网http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）

建设工程项目窗口下载。

澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 15 日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足 15 天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 7 天前，以上款相同的形式发布。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	允许，主体工程设计、隧道二次衬砌、现浇及预制梁板不允许专业分包。

	1.12
	偏离
	允许，仅允许细微偏差，不允许重大偏差

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人按规定报备后标有编号的补遗书（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同1.10.2款

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	投标文件形式
	双信封

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	1.本项目最高限价     万元（其中工程费用    万元、勘察设计费      万元）。

工程费结算率=施工（初步设计）价格清单中标价/概算建安费（即     万元）*100%； 
勘察设计费实行一次性包干，且包含勘察、图审、检测等相关所有费用，请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价，今后无论范围是否有调整，设计费均将不予调整。总价与分项报价均不能超过最高限价，投标人投标报价超过最高投标限价的，作否决投标处理。 
2.总承包管理费不另行报价，由投标人在投标报价中综合考虑。 
3.所有勘察、审批、检测相关费用均由投标人在投标报价中综合考虑，不另行支付。 
4、上述最高投标限价在投标截止日前 15 日以补充文件的形式发布。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	按招标人提供的格式和要求进行报价，本项目不接受调价函。

	3.3.1
	投标有效期
	自递交投标文件截止之日起计算 90 天

	3.4.1
	投标保证金
	1、金额：人民币 50 万元（大写 伍拾万元整）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保公司保函；

3、投标保证金（银行转账）截止时间为2023年  月  日  时  分；保险电子保函、银行保函及或融资担保公司保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2023年  月  日17:00 

（投标截止时间前一天）
4、投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

（3）如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）若投标人选用融资担保机构保函的，所选的机构必须为平阳县电子招投标交易平台中审核过的供投标人可选择的融资担保机构。

以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：  

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司，联系电话：13676559052

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：15888474946

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：13615876657
④浙江裕沣融资担保有限公司，联系电话：13858516866 
⑤温州市联银融资担保有限公司，联系电话：13867723862
⑥温州市金茂融资担保有限公司，联系电话：13616621994，客服电话：4008585518

	3.5.2
	近年财务状况具体年份要求
	无

	3.5.3
	近年完成的类似项目具体年份要求
	2018年1月1日以来

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	无

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、商务文件、技术文件、价格清单在投标文件格式相应要求 
盖章处加盖投标人单位公章、相应要求签字处由法定代表人 
或其委托代理人签字。 
2、商务文件中资格审查资料应每页加盖投标人单位公章（本 
页正文内容已加盖投标人单位公章的除外）。

	3.7.4
	投标文件份数
	商务文件壹份正本，肆份副本；
技术文件壹份正本，肆份副本；
价格清单文件壹份正本，肆份副本；
投标文件电子文件U盘一份（全部投标文件电子文件），密封于第二信封（价格清单）封套内；

	3.7.5
	投标文件的装订要求
	根据本章第 3.1 项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订：
□不分册装订

☑分册装订，分别为：

（1）投标文件第一信封（第一卷 商务文件）

（2）投标文件第一信封（第二卷 技术文件）

（3）投标文件第二信封（第三卷 价格清单）

	3.7.6
	第一信封（第二卷 技术文件）编制要求
	3.7.6.1技术文件采用明标方式进行编制，封面格式自拟。
3.7.6.2技术文件统一编制要求建议如下（本建议不做为否决依据）：
1、规格：A3规格，图纸尺寸不足时，可以采用A3加长。
2、设计文字说明编制要求：采用不褪色的普通70克A3纸质材料打印，单面打印。设计文字说明应编写目录，内容清晰明确，简明扼要，突出重点，不得超过100页（除封面、封底、目录外），应编制页码（除封面、封底、目录外）。
3、图纸部分编制要求：采用不褪色的普通70克A3纸质材料打印，双面打印（按2页计）。图纸上应注明图名、页号等内容，不得超过200页（除封面、封底、目录外）。
4、装订方式：不需再加复膜等其他装裱，文本采用左侧胶装的方法装订成册。

	4.1.1
	密封要求
	1、投标文件的密封：投标文件应进行包装、加贴封条，并在 
封套的封口处加盖投标人单位章。 
2、投标文件采用两层封套，商务文件、技术文件、价格清单 
文件分别单独密封（正副本不分开），然后封装在外层封套 
内，封套标识见 4.1.2。

	4.1.2
	封套上写明
	内层封套：
第一信封（第一卷 商务文件） 

投标人地址：
               

投标人名称：
               

投标人联系人：
             

投标人联系电话：
           

招标人地址及名称：
               

第一信封（第二卷 技术文件）

投标人地址：
               

投标人名称：
               

投标人联系人：
             

投标人联系电话：
           

招标人地址及名称：
               

第二信封（第三卷 价格清单） 

投标人地址：
               

投标人名称：
               

投标人联系人：
             

投标人联系电话：
           

招标人地址及名称：
               

外层封套：

送达投标文件地址：
         

招标人名称：
               

投标人名称：
               
（项目名称）投标文件在  年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府> 二层代理窗口）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	☑ 采用双信封形式投标文件的开标

投标文件第一信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间

投标文件第一信封开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园< 原剑桥华府> 二层）

投标文件第二信封开标时间：另行通知

投标文件第二信封开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园< 原剑桥华府> 二层）

	5.2.1
5.2.4
	开标程序（双信封）
	（4）密封情况检查：由最后送达投标文件的投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）开标顺序：按先递交后开标的顺序开标,后到先开。（先开技术标，再开商务标）。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：9人或 9人以上单数；
评标专家确定方式：按规定组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数为 3 名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	评标结束后，招标人将评标结果、投标人投标不良行为、否决投标原因及依据、以及中标候选人与中标有关的类似项目业绩情况在平阳县公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）

公示三个工作日。

	7.4
	履约担保
	第 7.4.1 项细化为：

7.4.1 在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程资金监管协议、设计质量责任合同、施工工程质量责任合同前，中标人（联合体中标的，其履约担保由联合体中牵头人的名义提交）应按下述规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
（1）履约担保的金额：签约合同价的2％；

（2）履约担保形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函。
若采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行；
若采用保险公司保函时，出具保函的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司；
若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司且事先征得发包人同意。

	8.5
	投诉
	第 8.5 款细化为：

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。
招标人未按期答复异议事项，或投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意的，或投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》 及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令 2004 年第 11 号，2013 年九部委 23 号令修改）办理。
监督部门：平阳县交通运输局

地址：平阳县昆阳镇雅山村昆雅路

电话：0577-63112862

邮政编码：325400

	需要补充的其他内容

	1.4
	投标人资格要求
	1.4.2 项第（2）目细化为：
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级（考核资格条件应以联合体协议书中规定的分工为依据，不承担联合体协议有关专业工程的成员， 其相应的专业资质不作为该联合体成员中同一专业单位的资质进行考核）；
1.4.3 项、1.4.4 项细化为：
1.4.3 投标人（联合体投标的，指联合体所有成员）不得与本标段存在下列关联关系：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其它投标人为同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其它投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的初步设计单位、或以上单位的附属单位；
（6）为本招标项目的监理人、或其附属单位；
（7）为本招标项目的代建人、或其附属单位；
（8）为本标段的招标代理机构、或其附属单位；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4投标人（联合体投标的，指联合体所有成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录；
（1）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，或财产被接管或全部冻结的，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其它丧失履约行为的能力；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违反失信企业名单；
（5）被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象；被“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入黑名单；
（6）投标人、拟委任的项目总负责人、施工负责人、设计负责人在近三年内（自2020年1月1日以来）（时间以法院判决书判决日期为准）有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，投标文件中无需提供查询结果）；
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	1.11
	分包
	第 1.11 款细化为：

本项目允许专业分包，严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

	1.12
	偏离
	第 1.12 款细化为：

（1）细微偏差指承包人设计方案和承包人设计及实施方案不够完善的情况，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评分因素权重分值的 20％。 
（2）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。 
（3）投标人所附《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致，但《主要业绩信息一览表》与所附的业绩证明材料均满足资格审查条件的；投标人所附《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标加分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致，但《主要业绩信息一览表》与所附的业绩证明材料均满足加分条件的。

	2.2
	招标文件的澄清
	第 2.2.2 项细化为：
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前通过交易平台答复投标人，澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 15 日前，以电子文件形式上传“交易平台”供潜在投标人自己下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

澄清的内容不影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 7 天前，同以上相同的形式发布。

投标人在下载补遗书（补充、澄清、修改文件）后，无需进行确认。

	2.3
	招标文件的修改
	第 2.3.1 项、2.3.2 项细化为：

2.3.1在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，并将修改的文件公布在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上，潜在投标人应自行关注网 站公告，以便下载招标文件需要修改的内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人在下载补遗书（补充、澄清、修改文件）后，无需进行确认。

	3.1
	投标文件的组成
	第 3.1.1 项细化为： 
3.1.1 投标文件应包括下列内容： 
第一信封（商务及技术文件）： 
第一卷 商务文件 
（1）投标函及投标函附录； 
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权 
委托书； 
（3）投标保证金； 
（4）联合体协议书（如有）； 
（5）拟分包项目情况表； 
（6）资格审查资料； 
（7）承诺函； 
（8）其他材料。 
第二卷 技术文件 
（9）承包人设计方案； 
（10）承包人实施方案；
第二信封（价格清单）

（1）报价函；
（2）价格清单。

以上内容必须按招标文件第七章的格式和要求填报， 除招标文件另有规定外，投标人不得修改。

	3.3
	投标有效期
	第3.3.3项细化为：

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式或网站通知方式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

	3.4
	投标保证金
	第3.4.3项细化为：
3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
第3.4.4项细化为：
3.4.4投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）存在串通投标（包括视为投标人相互串通投标）、弄虚作假、行贿、“挂靠”等行为的；

（4）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正。
（5）其它无故放弃中标及视为放弃中标的情形。

	3.5
	资格审查资料
	第 3.5.1 项细化为：

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复制件（并加盖单位公章）、资质证书副本（含勘察全本、设计全本、施工全本）的复制件（并加盖单位公章）、安全生产许可证副本（全本）的复制件（并加盖单位公章）、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）的复制件（并加盖单位公章）。
投标人应按投标人须知附录 1 的要求，附交通运输部网站“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图复印件（并加盖单位公章）。
以联合体方式投标的，“投标人基本情况表”由联合体各成员对应联合体协议书中明确的分工内容分别填写并提供上述要求的证明资料。
“拟委任的主要人员资历表”后附：

a.项目总负责人的身份证、职称资格证书、一级建造师注册证书、有效期内的交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B 类）的扫描件（身份证应正反双面复印）,投标人所属社保机构出具的拟委任的项目总负责人在投标截止时间前 3 个月内任意一个月参加社保的有效证明材料（盖有社保机构电子专用章的扫描件）；

b.设计负责人的身份证、职称资格证书的扫描件（身份证应正反双面复印）,投标人所属社保机构出具的拟委任的设计负责人在投标截止时间前 3 个月内任意一个月参加社保的有效证明材料（盖有社保机构电子专用章的扫描件）；

c.施工负责人的身份证、职称资格证书、一级建造师注册证书、有效期内的交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B 类）的扫描件（身份证应正反双面复印）、投标人所属社保机构出具的拟委任的施工负责人在投标截止时间前 3 个月内任意一个月参加社保的有效证明材料（盖有社保机构电子专用章的扫描件）；

d.上述项目总负责人和施工负责人的建造师注册证书及安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致；

e.拟委任的项目总负责人和施工负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目总负责人和施工负责人均视为有“在建合同工程”。
第3.5.2项细化为：

3.5.2  本项目不适用。

	3.5
	资格审查资料
	第 3.5.5 项细化为：

3.5.5 2020年 1月 1日以来发生诉讼及仲裁的，中标人应在收到中标通知书签订合同协议书前如实向招标人说明相关情况。

补充第 3.5.7 项和第 3.5.8 项：

3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目总负责人、设计负责人和施工负责人在招投标期间不允许更换。

3.5.8 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标保证金及同期银行存款利息；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金及同期银行存款利息；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统或市政行业相关诚信和信用管理等系统。

	4.2
	投标文件的递交
	第 4.2.5 项细化为：

投标文件有下列情况的，招标人不予受理：

（1）符合投标人须知4.1.2款规定。
（2）符合投标人须知4.2.5款规定。
补充第4.2.6条：

4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标截止时间 7 天前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

	5.2
	开标程序
	第 5.2.4（6）目细化为：

（6）由招标人在开标现场当场抽取 X、Y 值；
第5.2.4（7）目细化为：

（7）按照开标顺序，首先宣布投标文件第一信封（商务及技术文件）评审情况，对所有投标人的投标文件第二信封进行当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

第 5.2.5 项细化为：

5.2.5 第二信封（价格清单）开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，招标人应如实记录并经监标人确认后提交给评标委员会：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高限价。

	6.3
	评标
	本款补充：

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的（投标人所留联系方式无法联系上、在 30 分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外），不得做出否决投标决定。

第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序并经三分之二以上评委认定，其投标文件作否决投标处理。

	7.1
	定标方式
	第 7.1 款细化为：

本项目采用评定分离的定标方式，具体如下：
（一）定标时间：在评标结束后即进行定标工作。

（二）定标地点：平阳县公共资源交易中心

（三）定标委员会构成：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建。
（四）定标委员会人数：7人

（五）定标程序：

1.定标会议由招标人主持，介绍定标会议的各个议程；

2.招标人介绍项目情况、招标情况、评标情况，如有对候选人进行考察、质询的，则须介绍所有候选人的考察、质询情况；

3.查询候选人的投标文件；

4.根据实际情况，可在定标现场对候选人进行（电话）询问；

5.讨论评估各候选人承接项目能力；

6.采用推荐的定标办法确定中标人；

7.出具定标报告。

（六）定标方法：

1.票决定标法：定标委员会通过票决方式，按照少数服从多数的原则上确定1名中标人，若出现两名及以上的中标候选人得票最高且票数相同时，定标委员会应进行下一轮的投票，直至确定1名中标人。投票时，定标委员会成员应采用记名方式并注明投票理由，按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权。

2.定标委员会应按“竞争和择优”、“优中选低、低中选优”以及扶持中小企业发展的原则确定中标人。

（七）择优要素

1.定标委员会在择优时可参考以下要素进行：

（1）信用等级；

（2）投标价格；

（3）企业资质对应定标项目的等级；

（4）近一年在工程所在地所交税收，企业产值，财政贡献度；

（5）工程所在地类似业绩(企业或项目经理）；

（6）企业所获荣誉（各级政府或行业主管部门）；

（7）对企业及项目班组（团队）的认可度，有关本地化服务等。

2.定标委员会在“择优”的同时也可进行“比劣”，“比劣”可参考以下等要素进行：

（1）有无串通投标、围标、以行贿等不正当手段谋取中标行为；

（2）有无挂靠，以他人名义投标，出让或者出租资格、资质证书供他人投标行为；

（3）投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无行贿犯罪记录；

（4）投标人在招标人的项目中有无严重违约或重大工程质量、安全问题；

（5）投标人在平阳县其他项目存在恶意拖欠民工工资，引发民工集体上访且造成一定负面影响的。

3.在同等条件下，择优的相对标准可以参考以下几个方面：

（1）资质信誉高的企业优于资质信誉低的企业；

（2）本地化服务能力强的企业优于本地化服务能力弱的企业；

（3）项目经理业绩、技术优秀的企业优于项目经理业绩相对简单、难度较小的企业；

（4）履约评价好的企业优于履约评价差的企业；

（5）无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；

（6）已有履约记录且没有履约评价不合格企业优先于没有履约企业；

（7）在入围单位中相对符合择优要素条件的，优先考虑报价最低的投标企业；

6、招标人或定标委员会对拟推荐的中标人、其法定代表人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录进行查验。如查实存在行贿犯罪记录情况（以行贿罪判决为准）或被列入失信被执行人名单的，则取消其中标人资格。

7、评标、定标结果公示：

定标结束后，招标人应当在规定的时间内同时将评标结果和定标结果在当地公共资源交易网上公示，公示期不得少于3个工作日。中标人公示应当载明中标人的名称、投标价格、质量、工期、资格条件、业绩、项目负责人、定标时间、定标理由、提出异议和投诉的渠道和方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。

8、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果、定标结果有异议的，应当在公示期间提出。对定标结果异议和投诉的提出和处理，适用有关法律法规。

公示的中标人存在以下情形之一的，采用原定标办法，由原定标委员会在剩余的中标候选人名单中确定新的中标人，也可以重新招标：

（一）因异议、投诉查实被取消中标资格的；

（二）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同的；

（三）不按照招标文件要求提交履约担保的；

（四）被查实存在影响中标结果的违法行为。

	7.4
	履约担保
	第 7.4.2 项细化为：

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	7.5
	签订合同
	第 7.5.1 项细化为：

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
第 7.5.2 项细化为：

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

补充 7.5.3、7.5.4、7.5.5 项：

7.5.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标总报价进行修正后，若修正后的最终投标总报价小于开标时的报标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标总报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标总报价进行修正后，若修正后的最终投标总报价大于开标时的报标函文字报价，则签订合同时以开标时的报标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.5.4合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程资金监管协议、设计质量责任合同、施工工程质量责任合同，明确双方在廉政建设、安全生产和工程质量方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.5.5如果根据本章第3.5.8 项或第7.4.2 项或第7.5.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，或者按规定重新组织招标。中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新组织招标。

	9.1
	重新招标
	补充第9.1款：

9.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人未与招标人签订合同的；

（4）有投标人须知第7.5.5项的情形，招标人取消了中标人的资格或中标人不符合中标条件的；

（5）法律规定的其他情形。

	9.2
	不再招标
	补充第9.2款：

9.2 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	9.3
	行贿查询
	补充第9.3款：

9.3 对公示的推荐中标候选人（联合体投标的，指所有联合体成员）及拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人，招标人定标前将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪记录查询，查询结果以网站页面显示内容为准。查实推荐中标候选人或拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人自2020年1月1 日以来有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准），则取消该中标候选人的中标资格。

	9.4
	需要补充的其他内容
	招标人上传的招标文件与经备案的纸质招标文件应相一致，如发生不一致的情况，以上传的招标文件为准。

	9.5
	其他
	1、中标候选人自公示结束之日起做好随时进场准备，便于发包人随时确定进场时间；中标人进场后，如发现因中标人自身原因不满足中标资格情况的，由此引起的一切责任和损失由中标人自行承担。

2、中标单位在中标期间或施工期间，如有发生企业资质平移（法律主体发生变化），发包人可视为中标人无法履约，有权取消其中标资格或解除施工合同，中标人并承担相应赔偿责任。

	9.6
	招标代理服务费
	本项目的招标代理服务费由中标人直接向招标代理人支付。收费金额为9.7万元，请投标人在投标报价时综合考虑。


附录
附录 1 资格审查条件（资质最低条件）
	标段
	企业资质等级要求

	第SJSG01标段
	1.本次招标要求各投标人须具备独立法人资格、同时具有以下3项资质：

①勘察：工程勘察综合类甲级资质；
②设计：具备工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路、交通工程）专业甲级资质；
③施工：具备公路工程施工总承包一级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.本次招标接受联合体投标，但联合体所有成员数量不得超过 3 家。联合体牵头人应具有公路工程施工总承包一级及以上资质；承担勘察任务的联合体成员应具有工程勘察综合类甲级资质；承担设计任务的联合体成员应具有工程设计综合甲级资质【或工程设计公路行业甲级资质，或工程设计公路行业（公路和交通工程）专业甲级资质】；联合体各方按联合体协议书中明确的分工内容承揽相应工作；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
3.投标人应列入交通运输部网站(Http://glxy.mot.gov.cn/)“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录和公路行业工程设计资质企业名录（联合体投标的，承担施工任务的联合体成员应列入最新公布的公路工程施工资质企业名录，承担设计任务的联合体成员应列入最新公布的公路行业工程设计资质企业名录）。未列入上述名录或单位名称与上述名录不符的投标人资格审查不予通过。


附录 2 资格审查条件（财务最低要求）
	标段
	财  务  要  求

	第SJSG01标段
	承诺营运资金不应小于5000万元人民币（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。 
若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上支行。


附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）
	标段
	业绩要求

	第SJSG01标段
	1、公路勘察设计业绩：

自2018年1月1日（以施工图批复或施工图准予行政许可决定书时间为准）以来，按一个标段完成过一级及以上公路工程【该标段中须同时包含路基、沥青混凝土路面、桥梁、隧道工程（单洞连续长1000m及以上，分离式隧道长度以较长侧隧道里程桩号计算）】的勘察设计。

2、施工业绩：

自2018年1月1日以来（以实际交工验收日期为准），按一个标段完成过一级及以上公路工程【该标段中须同时包含路基、沥青混凝土路面、桥梁、隧道工程（单洞连续长1000m及以上，分离式隧道长度以较长侧隧道里程桩号计算）】的施工。

3、设计施工总承包或EPC业绩（不含PPP、BOT、BT等投融资项目）

自2018年1月1日（以实际交工验收日期为准）以来，按一个标段独立完成过一级及以上公路工程【该标段中须同时包含路基、沥青混凝土路面、桥梁、隧道工程（单洞连续长1000m及以上，分离式隧道长度以较长侧隧道里程桩号计算）】的设计施工总承包或EPC业绩。

投标人同时具备（1）、（2）业绩，或单独具备（3）业绩的，均予以认可。


注：1、投标人应在“第七章 投标文件格式”的“2018年1月1日以来完成的类似项目情况表”后附：
公路勘察设计业绩：(1)中标通知书或合同协议书的复印件；(2)施工图设计批复文件（或施工图准予行政许可决定书）的复印件；如果投标人提供的上述证明材料均无法体现出上表附录3要求的建设规模或技术指标，则投标人还需提供业主或发包人或项目所在地区市行业主管部门（或施工图设计批复单位）出具的相关证明材料。

施工业绩：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书扫复印件；(3)质量证明文件（由项目发包人出具的公路工程标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；(4)从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》。

设计施工总承包业绩： 

 (a)中标通知书或合同协议书的复制件；(b)施工图设计批复文件（或施工图行政许可）的复制件；(c)质量证明文件（由项目发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复制件；(d)从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》 或公开的业绩信息网页截图。  
上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：
1.单位名称发生合法变更的，但需提供合法变更的有效文件。
2.单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明，业绩的相关信息还应在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统完成公开的可认定为合法承继。

如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

	标段
	信誉要求

	第SJSG01标段
	1、不存在投标人须知第 1.4.3 、1.4.4项的情形；

2、自 2020年1月1日以来，投标人及拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人无行贿犯罪行为。


注：投标人无须提供投标人及拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人有无行贿犯罪行为的证明文件。对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人，招标人定标前将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪记录查询，查实自2020年1月 1 日以来中标候选人或拟委任项目总负责人、设计负责人、施工负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准），则取消该中标候选人的中标资格。
附录 5 资格审查条件（主要人员最低要求）

	人员
	数量
	资格要求

	项目总负责人
	1
	1、具有公路工程专业一级注册建造师证书，具有高级及以上技术职称，并有在有效期内的交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类）。

2、拟委任项目总负责人未在其他在建合同工程中担任施工项目的项目经理或设计施工总承包项目的项目总负责人（或施工负责人）。
3、2020年1月1日以来，拟委任项目总负责人无行贿犯罪行为。
4、上述拟委任的项目总负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。

	设计负责人
	1
	具有高级工程师及以上技术职称。

2020年1月1日以来（时间以法院判决书判决日期为准），拟委任设计负责人无行贿犯罪行为。

	施工负责人
	1
	1、具有公路工程专业一级注册建造师证书，高级工程师及以上技术职称，并有在有效期内的交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类）。上述拟委任的施工负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。
2、在投标截止日未曾在其他在建合同工程中担任施工项目的项目经理或设计施工总承包项目的项目总负责人（或施工负责人）。
3、2020年1月1日以来（时间以法院判决书判决日期为准），拟委任施工负责人无行贿犯罪行为。


注：1.拟委任的项目总负责人、施工负责人、设计负责人有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，投标文件中无需提供查询结果。
2.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。 
3.拟委任项目总负责人或施工负责人是否有“在建合同工程”按以下原则认定：
（1）若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目总负责人（或项目经理）、备选项目总负责人（或项目经理）、施工负责人均视为有“在建合同工程”；
（2）若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理、施工负责人视为有“在建合同工程”。
（3）该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目总负责人（或项目经理）或施工负责人已经更换的，则现任项目总负责人（或项目经理）或施工负责人视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目总负责人（或项目经理）或施工负责人均视为有“在建合同工程”。
4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
5.以联合体投标的，项目总负责人必须由联合体牵头人委派。项目总负责人与施工负责人不得为同一人。

6.建造师证书应按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）规定执行。
1、总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。 
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。 
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。 
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。 
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。 
（1）资质要求：见投标人须知前附表； 
（2）财务要求：见投标人须知前附表； 
（3）业绩要求：见投标人须知前附表； 
（4）信誉要求：见投标人须知前附表； 
（5）主要人员要求：见投标人须知前附表； 
（6）其他要求：见投标人须知前附表。 
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； 
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。 
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的； 
（3）为本招标项目的监理人； 
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的； 
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； 
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。 
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。 
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。 
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会 
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。 
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 
1.11 分包 
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。 
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。 
1.12 偏离 
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 
2. 招标文件 
2.1 招标文件的组成 
本招标文件包括： 
（1）招标公告； 
（2）投标人须知； 
（3）评标办法； 
（4）合同条款及格式； 
（5）发包人要求； 
（6）发包人提供的资料和条件； 
（7）投标文件格式； 
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。 
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 
2.2 招标文件的澄清 
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。 
2.3 招标文件的修改 
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。 
3. 投标文件 
3.1 投标文件的组成 
3.1.1 投标文件应包括下列内容： 
第一信封（商务及技术文件）： 
第一卷 商务文件 
（1）投标函及投标函附录； 
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 
（3）联合体协议书（如有）； 
（4）拟分包项目情况表； 
（5）资格审查资料； 
（6）承诺函； 
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。 
第二卷 技术文件 
（8）承包人设计方案； 
（9）承包人实施方案； 
第二信封（价格清单） 
（1） 投标函； 
（2） 已标价工程量清单； 
（3） 调价函及调价后的工程量清单（如有）。 
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。 
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。 
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改报标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。 
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 
3.3 投标有效期 
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。 
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金 
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 
投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇或招标人规定的其他形式。 
（1）若采用电汇，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。 
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 
3.4.3 自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。 
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； 
（4）投标人提交了虚假资料。 
3.5 资格审查资料 （若联合体投标，各方均须在投标文件所有资料上按要求加盖公章）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）的复印件（并加盖单位公章）。 
“拟委任的主要人员资历表”应附项目总负责人、设计负责人、施工负责人的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如：建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应附投标人所属社保机构出具的社保缴费证明。 
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “2018年 1 月 1 日以来完成的类似项目情况表”应附
已承接的设计施工总承包业绩：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开的网页截图；
已完成的设计施工总承包业绩：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由项目发包人出具的工程（标 段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；（4）在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开的网页截图。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 
3.5.7 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标提保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 
3.6 备选投标方案 
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 
3.7 投标文件的编制 
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。 
3.7.3 投标文件签字或盖章的要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。 
3.7.5 纸质投标文件应装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 
4. 投标 
4.1 投标文件的密封和标记 
4.1.1 投标文件的密封和标记，见投标须知前附表。 
4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 
4.2 投标文件的递交 
4.2.1 投标人应在第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。 
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。 
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 
4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。 
4.3 投标文件的修改与撤回 
4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。 
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。 
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标 
5.1 开标时间和地点 
招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 
5.2 开标程序 
5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一信封（商务及技术文件）进行开标： 
（1）宣布开标纪律； 
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； 
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； 
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； 
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 
（8）开标结束。 
5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。 
5.2.3 投标文件第二信封（价格清单）不予开封，并交监标人密封保存。 
5.2.4 招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二信封（价格清单）进行开标。主持人按下列程序进行开标： 
（1）宣布开标纪律； 
（2）当众拆开投标文件第一信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场； 
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 
（4）按照“投标人须知前附表”规定检查投标文件的密封情况； 
（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序； 
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，开标人在拆封投标文件第二个信封（价格清单）外层封套后，按照内层封套上写明的投标人名称公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（价格清单）的投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案，将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（价格清单）退还给投标人；
（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 
（9）开标会议结束。 
5.2.5 第二个信封（价格清单）开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认并当场宣布为废标： 
（1）未在投标函上填写投标总价； 
（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的投标控制价上限（如有）。 
5.2.6 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场 核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读 的内容。 
6. 评标 
6.1 评标委员会 
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属； 
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的； 
（5）与投标人有其他利害关系。 
6.2 评标原则 
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 
7. 合同授予 
7.1 定标方式 
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 
7.2 中标候选人公示 
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知 
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。 
7.4 履约担保 
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。 
7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同 
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督 
8.1 对招标人的纪律要求 
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 
8.2 对投标人的纪律要求 
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 
8.3 对评标委员会成员的纪律要求 
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 
9. 需要补充的其他内容 
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 
附表一：第一信封（商务及技术文件）开标记录表

      （项目名称）      标段 
第一信封（商务及技术文件）开标记录表
开标时间： 
年 
月 
日 
时 
分

	序号
	投标人
	送达情况
	密封情况
	投标保证金到账情况
	质量目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表： 
记录人： 
监标人： 

 
年 
月 
日

附表二：第二信封（价格清单）开标记录表

            （项目名称）     标段第二信封（价格清单）开标记录表
开标时间： 
年 
月 
日 
时 
分

	序号
	投标人
	投标总报价（元）
	备注
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


招标人代表： 
记录人： 
监标人： 

 
年 
月 
日

附件三  问题澄清通知

问题澄清通知
编号：
 
（投标人名称）：

 
（项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件 进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1．

2．

……

请将上述问题的澄清于       年    月   日    时前递交至    （详细地址）或传真至   （传真号码）。采用传真方式的，应在   年    月   日   时前将原件递交至            （详细地址）。



（项目名称）
招标评标委员会

招标人：                                                                       
 
年 
月 
日

附件四  问题的澄清

问题的澄清
编号：
                               （项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                    ）已收悉，现澄清如下： 

1．

2．

……

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）
 
年 
月 
日

附件五  中标通知书

中标通知书
 
（中标人名称）：

你方于 
（投标日期）所递交的 
（项目名称）设计施工总承包的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：             元。

工期：             个月。

质量标准：             。

项目总负责人：              （姓名）。 

设计负责人：             （姓名）。
施工负责人：             （姓名）。
请你方在接到本通知书后的             日内到             （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。 

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：           （盖单位章） 

招标代理：         （盖单位章）
            年  月      日
附件六  中标结果通知书

中标结果通知书
 
（未中标人名称）：

我方已受                （中标人名称）于                            （投标日期）所递交的                          （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定              （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）
招标代理：              （盖单位章）
 
年 
月 
日
附件七  确认通知

确认通知
  
（招标人名称）：

我方已接到你方    年    月   日发出的 
 （项目名称）关于         的通知，我方已于     年    月     日收到。特此确认。

投标人： 
（盖单位章）
 
年 
月 
日

第三章
评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1

2.1.3
	第一信封形式评审与响应性评审标准
	（1）投标文件第一信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号（如有）、项目总负责人、投标有效期、工期、投标保证金金额及工程质量目标； 

b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.按照招标文件规定的格式、内容编制了承包人设计方案、承包人实施方案；

d.承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。

（2）投标文件第一信封中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定；

投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名，应该已经签署；本页不需另行签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金，并在递交投标文件的同时，单独递交了基本账户开户许可证(或基本存款账户信息)复印件加盖公章 ；按招标文件要求进行网上报名。

（4）投标人（联合体投标的，指牵头人）法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：

a. 授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

（5）投标法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：

a．法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体协议书满足招标文件的要求。
（7）投标人如有分包计划，应按第七章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且分包内容符合规定。
（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（9）投标文件第一信封未附有招标人不能接受的条件。
（10）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（11）质量目标符合招标文件要求，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求。

（12）人员、业绩、履约信誉证明材料真实。
（13）投标文件第一信封未出现投标报价。
（14）2022年1月1日以来，投标人（联合体投标的，指联合体各成员） 被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第 3.5.8 项处理。

（15）投标人（以联合体投标的指联合体各方）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象；未被“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入黑名单。投标文件中不需要提供查询截图等证明，但应在投标文件“履约行为表”中如实填报。


	条款号
	评审因素与标准

	2.1.2
	第一信封资格评审标准
	（1）投标人（以联合体投标的，指所有联合体成员）具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；
（2）投标人的资质符合招标文件规定；
（3）投标人的财务符合招标文件规定；
（4）投标人的业绩符合招标文件规定,“2018年1月1日以来完成的类似项目情况表”后应附：

a.公路勘察设计业绩：证明材料包括(a)中标通知书或合同协议书的复印件；(b)施工图设计批复文件（或施工图行政许可）的复印件；

b.施工业绩：证明材料包括(a)中标通知书复印件；(b)合同协议书复印件；(c)质量证明文件（由项目发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。（d）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》。
c.设计施工总承包业绩：证明材料包括 (a)中标通知书或合同协议书的复制件；(b)施工图设计批复文件（或施工图行政许可）的复制件；(c)质量证明文件（由项目发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复制件；(d)从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》或公开的业绩信息网页截图。
    上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：
1.单位名称发生合法变更的，但需提供合法变更的有效文件。
2.单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明，施工业绩和设计施工总承包业绩的相关信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统完成公开的可认定为合法承继。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定；
（6）投标人的主要人员符合招标文件规定，并在“拟委任的主要人员资历表”后附：

a.项目总负责人的身份证、职称资格证书、一级建造师注册证书、有效期内的交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B 类）的扫描件（身份证应正反双面复印）,投标人所属社保机构出具的拟委任的项目总负责人在投标截止时限前 3 个月内任意一个月参加社保的有效证明材料（盖有社保机构电子专用章的扫描件）；
b.设计负责人的身份证、职称资格证书的扫描件（身份证应正反双面复印）,投标人所属社保机构出具的拟委任的设计负责人在投标截止时限前 3 个月内任意一个月参加社保的有效证明材料（盖有社保机构电子专用章的扫描件）；

c.施工负责人的身份证、职称资格证书、一级建造师注册证书、有效期内的交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类）的扫描件（身份证应正反双面复印）、投标人所属社保机构出具的拟委任的施工负责人在投标截止时限前 3 个月内任意一个月参加社保的有效证明材料（盖有社保机构电子专用章的扫描件）；

d.上述项目总负责人的建造师注册证书及施工负责人的建造师注册证书和安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致；

e.拟委任的项目总负责人和施工负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目总负责人（或项目经理）但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目总负责人（或项目经理）和施工负责人均视为有“在建合同工程”。

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。


续上表
	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1

2.1.3
	第二信封形式评审与响应性评审标准
	（1）投标文件第二信封（价格清单）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

a.报标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标总报价，且投标人名称与第一信封投标人名称一致；

b.价格清单说明、投标报价说明、计量与支付说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，并按招标文件规定的形式装订。

（2）投标文件第二信封中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全（联合体投标的，指牵头人），符合招标文件规定：

a.报价函中法定代表人或其委托代理人的签字，投标人的单位章齐全，符合招标文件规定；

“b.已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格）的内容，应在投标文件格式相应要求盖章处加盖投标人单位公章、相应要求签字处由法定代表人或其委托代理人签字。
（3）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。

（4）投标人未提交调价函。

（5）投标文件第二信封未附有招标人不能接受的条件。

（6）投标报价符合投标人须知第 3.2.4 项的规定。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	（☑方法A）

	
	
	投标报价： 60  分 
承包人设计及实施方案： 35.5 分 
资信业绩：4分

其他因素：0.5分
承包人设计及实施方案由所有评委独立打分后（保留一位小数），按所有评委的独立打分分值去掉一个最高值和一个最低值后计算算术平均分（保留两位小数）。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：
评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外， 确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
（1） 评标基准价的确定：
评标基准价=（最高投标限价）×（1-1%×X-0.1% ×Y）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。

X、Y 为调整系数；X 值在开标会议上从 8、9、10、11、12五个数中随机抽取，以抽中值为准；Y 值在开标会议上从 0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。
最高投标限价详见第二章投标人须知前附表


续上表
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率（%）=100%×（投标人评标价—评标基准价）／评标基准价

	2.2.4
（1）
	资信业绩评分标准（4分）
	1、投标人（联合体投标的指联合体牵头人和承担设计任务的联合体成员）均具有AA级信用等级得1.0分，不满足均具有AA级信用等级但均具有A级信用等级以上的得0.5分，有信用等级为B级不得分，有信用等级为C级的扣2分，信用等级为D级的扣5分。（以投标截止日前一天浙江省交通运输厅最新公布的浙江省公路工程施工、设计企业信用评价结果或交通运输部最新公布的全国公路建设市场信用信息管理系统全国综合评价企业信用等级为准，当年未列入浙江省交通运输厅或交通运输部信用等级名单的投标人，其信用等级得分按0分计算）。
2、自2018年1月1日（获奖证书或文件上的时间为准）以来投标人（以联合体投标的指联合体任一成员）承担的公路设计（或施工）项目获得过鲁班奖或詹天佑奖或国家优质工程奖（金奖或银奖）或交通运输部公路交通优质工程奖（李春奖），得1分；自2018年1月1日（获奖证书或文件上的时间为准）以来投标人（以联合体投标的指联合体任一成员）承担的公路设计（或施工）项目获得过省级创杯工程列表中任一奖项的得0.5分。本项最多得1分。省级创杯工程列表奖项具体附后。

3、除满足资格审查条件外，投标人自2018年1月1日（以实际交工日期为准）以来按一个标段成功完成过一级及以上公路工程【该标段中须同时包含路基、沥青混凝土路面、桥梁、隧道工程（单洞连续长1000m及以上，分离式隧道长度以较长侧隧道里程桩号计算）】设计施工总承包业绩（不含PPP、BT、BOT等带投融资类项目）的，得2分，最多得2分。

    业绩证明文件需附 (a)中标通知书或合同协议书的复制件；(b)施工图设计批复文件（或施工图行政许可）的复制件；(c)质量证明文件（由项目发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复制件；(d)从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》或公开的业绩信息网页截图，上述材料缺一不可，否则业绩不予认可。


续上表
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.4（2）
	承包人设计方案（19.2-24分）
	设计说明、设计构思、整体质量（4.0-5.0分）
	视方案优劣打分,一般的得4.0～4.3分，较好的得4.4～4.7 分，好的得4.8～5分。不提供不得分。

	
	
	现状调查分析（3.2-4.0分）
	视方案优劣打分,一般的得 3.2～3.5 分，较好的得 3.6～3.8 分，好的得3.9～4 分。不提供不得分。

	
	
	设计重点、难点技术分析以及处理措施（4.0-5.0分）
	视方案优劣打分,一般的得4.0～4.3分，较好的得4.4～4.7 分，好的得4.8～5分。不提供不得分。

	
	
	关键性技术问题分析及处理措施（4.0-5.0分）
	视方案优劣打分,一般的得4.0～4.3分，较好的得4.4～4.7 分，好的得4.8～5分。不提供不得分。

	
	
	相关专业设计图纸、视深度分档评分（4.0-5.0分）
	视方案优劣打分,一般的得4.0～4.3分，较好的得4.4～4.7 分，好的得4.8～5分。不提供不得分。

	
	承包人实施方案（9.2-11.5分）
	总承包管理，设计、采购、施工各阶段的衔接与协调等，进度计划，对发包人要求的每个时间节点的响应和安排（4.0-5.0分）
	视方案优劣打分,一般的得4.0～4.3分，较好的得4.4～4.7 分，好的得4.8～5分。不提供不得分。

	
	
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施, 安全生产管理保证体系及保证措施（3.2-4.0分）
	视方案优劣打分,一般的得 3.2～3.5 分，较好的得 3.5～3.8 分，好的得3.8～4 分。不提供不得分。

	
	
	质量目标 、 质量控制手段、质量保证措施及造价控制措施（2.0-2.5分）
	视方案优劣打分,一般的得 2.0～2.1 分，较好的得 2.2～2.3 分，好的得2.4～2.5分。不提供不得分。


续上表
	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
（3）
	投标报价评分标准
	偏差率
	偏差率（N%）=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价；N 保留小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。

	
	
	投标报价（0~60 分）
	计算公式
1、如果投标人的报价＞评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；
2、如果投标人的报价≤评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；
其中；E 值是投标报价所占的权重分值；E1 是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2 是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=0.5，E2=0.3,E=60
报价得分保留小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。

	2.2.4
（4）
	其他因素
（信誉）（0.5分）
	（1）人员信息公开得分：投标截止时间前，在浙江省交通建设市场诚信信息系统中，投标人主要管理人员中：a.项目总负责人的职称证信息、公路工程专业一级建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息；b.设计负责人的职称证信息；c.施工负责人的职称证信息、公路工程专业一级建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通建设市场诚信信息系统中已全部公开且投标文件中提供了的《主要人员信息一览表》打印件或公开信息网页截图，得0.5分；
（2）2022年1月1日以来，投标人被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理；
（3）2020年1月1日以来，投标人或拟委任的项目总负责人、施工负责人、设计负责人在工程建设领域中，有行贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理（投标人和拟委任的项目总负责人、施工负责人、设计负责人有行贿行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准）。

	需要补充的其他内容：

	条款号
	评审因素与标准

	1
	评标方法
	第 1 条细化为：

1.1 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求通过初步评审的投标文件，按照本章第1.2款规定的评审范围和第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合评分由高到低顺序推荐3名中标候选人（不区分候选人排名），但投标总报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，以递交投标文件（正本）时间较前的投标人优先。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的（投标人所留联系方式无法联系上、在30分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外），不得做出否决投标决定。


续上表
	需要补充的其他内容：

	条款号
	评审因素与标准

	1
	评标方法
	“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序并经三分之二以上评委认定，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。

1.2 评审范围

第一信封的评审范围：所有投标人的投标文件第一信封。

第二信封的评审范围：通过投标文件第一信封评审的所有投标人。

	3.1
	初步评审
	第 3.1.2 项细化为：

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种

情形；

（2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。第 3.1.3 项细化为：

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
（5）安全生产费、保险费、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。


	需要补充的其他内容：

	条款号
	评审因素与标准

	1
	评标方法
	第 1 条细化为：

1.1 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求通过初步评审的投标文件，按照本章第 1.2 款规定的评审范围和第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合评分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标总报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，以递交投标文件（正本）时间较前的投标人优先。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的（投标人所留联系方式无法联系上、在 30 分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外），不得做出否决投标决定。

“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序并经三分之二以上评委认定，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。

1.2 评审范围

第一信封的评审范围：所有投标人的投标文件第一信封。

第二信封的评审范围：通过投标文件第一信封评审的所有投标人。

	3.1
	初步评审
	第 3.1.2 项细化为：

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种

情形；

（2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。第 3.1.3 项细化为：

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
（5）安全生产费、保险费、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。


续上表
	条款号
	评审因素与标准

	3.1
	初步评审
	补充第 3.1.4 项、第 3.1.5 项、第 3.1.6 项：

3.1.4 价格清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。

在招标人给定的价格清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

在招标人给定的价格清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

修正后的投标人投标总报价若超过总报价最高投标限价或按投标人须知第3.2.4 项规定的相应部分投标报价超过相应部分最高投标限价的，投标人的投标文件作否决投标处理。

修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

	3.2
	详细评审
	第 3.2.4 项细化为：

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标总报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。


附：省级创杯工程列表
各省、直辖市、自治区优质工程奖杯/奖项名称
	序号
	地区
	奖杯/奖项名称
	序号
	地区
	奖杯/奖项名称

	1
	北京
	长城杯
	17
	河南
	中州杯

	2
	上海
	白玉兰奖
	18
	江苏
	扬子杯

	3
	天津
	海河杯
	19
	安徽
	黄山杯

	4
	重庆
	巴渝杯
	20
	浙江
	钱江杯

	5
	黑龙江
	龙江杯
	21
	江西
	杜鹃花奖

	6
	吉林
	长白山杯
	22
	湖北
	楚天杯

	7
	辽宁
	世纪杯
	23
	湖南
	芙蓉奖

	8
	内蒙古
	草原杯
	24
	四川
	天府杯

	9
	山西
	汾水杯
	25
	贵州
	黄果树杯

	10
	山东
	泰山杯
	26
	福建
	闽江杯

	11
	陕西
	长安杯
	27
	广东
	金匠奖

	12
	宁夏
	西夏杯
	28
	广西
	广西优质工程

	13
	青海
	江河源杯
	29
	云南
	云南省优质工程

	14
	新疆
	天山奖
	30
	海南
	绿岛杯

	15
	西藏
	雪莲杯
	31
	甘肃
	飞天杯

	16
	河北
	安济杯
	
	
	

	备注：各奖杯/奖项如存在细分为金奖、银奖，一等奖、二等奖等类型的，均认可。


1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2.评审标准
2.1 初步评审标准 
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。 
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。 
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。 
2.2 分值构成与评分标准 
2.2.1 分值构成 
（1）承包人设计方案：见评标办法前附表； 
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表； 
（3）承包人设计及实施方案：见评标办法前附表； 
（4）投标报价：见评标办法前附表； 
（5）其他评分因素：见评标办法前附表。 
2.2.2 评标基准价计算 
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 
2.2.3 投标报价的偏差率计算 
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。 
2.2.4 评分标准 
（1）承包人设计方案评分标准：见评标办法前附表； 
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表； 
（3）承包人设计及实施方案评分标准：见评标办法前附表； 
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表； 
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。 
3. 评标程序 
3.1 初步评审 
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。 
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形的； 
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。 
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 
3.2 详细评审 
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人设计方案中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。 
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A； 
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人设计方案及承包人设计及实施方案计算出得分 B； 
（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C； 
（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。 
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。 
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 
3.3 投标文件的澄清和补正 
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 
3.4 评标结果 
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
第一节 通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书等投标文件其他部分，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目总负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或） 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和（或）延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目总负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目总负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目总负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目总负责人的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目总负责人2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目总负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目总负责人签字。
4.5.4 承包人项目总负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目总负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目总负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目总负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员
承包人应对其项目总负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目总负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4） 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5） 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节  专用合同条款

专用合同条款数据表

说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：平阳县交通投资集团有限公司
地
   址：
邮政编码：325400

	2
	1.1.2.9
	监理人：合同签订后，书面通知承包人

地  址：

邮 编：

	3
	5.3.3
	承包人应在收到发包人（或发包人委托的设计咨询单位或主管部门）提出的施工图设计文件修改意见后14天内，完成对施工图设计文件的修改。

	4
	5.5.1
	竣工资料的份数：6份

	5
	6.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	6
	7.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	7
	9.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订合同协议书后7天内

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上

述资料后21天内

	8
	11.5
	逾期交工违约金：100000元/天

	9
	11.5
	逾期交工违约金限额：10％签约合同价

	10
	11.6
	提前交工的奖金：本项目不适用

	11
	11.6
	提前交工的奖金限额：本项目不适用

	12
	13.1.1
	工程质量目标：

设计质量目标：设计工作综合评价分值90分及以上；

公路工程施工要求的质量标准：标段工程交工验收质量评定：合格；标段工程竣工验收质量评定：90分及以上。


	序号
	条款号
	信息或数据

	13
	16.1
	因物价波动引起的价格调整：按照项目专用合同条款第16.1项约定的原则处理

	14
	17.2
	开工预付款：签约合同价中“2.施工”价格清单合计金额的10％；

材料、设备预付款：本项目不适用。

	15
	17.3.3
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份

	16
	17.3.4（1）
	进度付款证书最低限额：1000万元

	17
	17.3.4（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利）

	18
	17.4.1
	质量保证金限额：1.5%完工结算价。

	19
	17.4.4
	保留金比例：月支付额的12%，根据平政办〔2010〕66号文件要求预留工程限额：10%合同价。

	20
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

	21
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

	22
	18.6.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	23
	19.7
	保修期：自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算24个月

	24
	20.1.1
	建设工程设计责任险的保险费率：0‰，视为已包含在投标报价中（由投标人自行投保）。
建筑工程一切险的保险费率：3‰

	25
	20.1.2
	第三者责任险的最低投保金额：1000万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：5‰

	26
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼
诉讼法院名称：平阳县人民法院


1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
本项补充第1.1.1.7目：
1.1.1.7 已标价价格清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的价格清单，包括价格清单说明、投标报价说明、其他说明及价格清单各项表格。
本项补充第1.1.1.10目：
1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的补充、澄清、修改文件。
本项补充第1.1.1.11目：
1.1.1.11 技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，包括勘察设计所依据的标准和规范、施工通用技术规范、施工项目专用技术规范等，是合同文件的组成部分。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2目细化为：
1.1.2.2发包人：平阳县交通投资集团有限公司为本项目的招标人，负责本项目的招标采购事宜和建设管理事宜，并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 目细化为：

1.1.2.3 承包人：负责本项目的勘察设计和施工的合同主体，联合体投标的，联合体各方统称为承包人，并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.5 目细化为：

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员；

1.1.2.9 目细化为：

1.1.2.9 监理人：受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
本项补充第 1.1.2.11 目～第 1.1.2.15 目：

1.1.2.11 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人（设计工作和施工工作分别对应设计项目负责人和施工项目总工）。

1.1.2.12 第三方设计（监理）审查单位（如有）：指受发包人委托（或通过招标确定）的第三方单位，对初步设计图、施工图定测详勘、施工图设计实施咨询审查的法人或其他组织。

1.1.2.13 供货商：指为工程提供一般设备、材料的经营单位。

1.1.2.14 制造商：指直接为工程制造设备、材料的生产企业。

1.1.2.15 代理商：指以代理单位的资格为工程供应所代理的设备、材料的经营单位或企业。

1.1.3 工程和设备
1.1.3.10 目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第 1.1.3.11 目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

本项补充第 1.1.3.12～第 1.1.3.14 目：

1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。

1.1.3.14 单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
1.1.3.15 机电工程施工图补充设计：指由承包人和监理人协助施工图设计单位，根据招投标文件、主要系统设备的技术特性和工程现场状况所做的对施工图的补充和完善设计。
1.1.3.16 机电工程调试：指按合同条款和合同其他有关规定，在施工期内，由承包人执行的，在准备合同工程的完工测试及验收前的测试、检验与运行等工作。一旦调试完毕，承包人即可提交完工验收书面申请。

1.1.3.17 机电工程机械完工：指工程设备全部安装到位，并经分系统、系统、完工检（试）验合格的阶段，以签发机械完工证书为标志。

1.1.3.18 机电工程联网测试：为保证本项目的监控和通信等机电系统达到联网运行的要求，在路段开通运行前，应按照有关规定和规范要求，进行兼容性测试、适用性测试、技术基础检测、并网测试等联网测试。

1.1.3.19 机电工程试运行：指工程在联网测试完成后，对工程进行运行考核的阶段，试运行时间本项目为 6 个月。
1.1.4 日期、检验和竣工

第 1.1.4.9 细化为

竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

本项补充 1.1.4.12～1.1.4.14 目：

1.1.4.12 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.4.13 交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.1.4.14 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.5 合同价格和费用

第 1.1.5.1 细化为

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的合同总金额。

第 1.1.5.4 细化为：

1.1.5.4 暂列金额：本项目不适用。

第 1.1.5.5 细化为：

1.1.5.5 暂估价：指承包人在价格清单中按招标文件的规定填报金额，其数量、子目不得修改，否则作为不平衡报价处理。列为暂估价的子目由发包人根据相关规定实施。

1.1.6 其他

本项补充第 1.1.6.4～1.1.6.7 目：

1.1.6.4 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.5 专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.6 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.7 雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.4 合同文件的优先顺序
本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、房屋建筑工程质量保修书、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； 

（2）中标通知书（含随附的澄清、说明、补正事项纪要）； 

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）承包人实施方案；

（8）承包人设计方案；

（9）价格清单（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（10）批复的施工图；

（11）初步设计图纸；

（12）经审定的施工项目专用技术规范；

（13）施工项目通用技术规范（交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（下册技术

规范）；

（14）发包人在建设期间另行制定的《质量管理办法》及其他合同文件。
1.5 合同协议书
本款补充：
制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。
1.6 文件的提供和照管
第1.6.1项约定为：
1.6.1 承包人文件的提供

施工图批复后，设计文件的提供的数量：纸质版 10 套（含施工图预算 3 套），电子版 2 套，其中文字部分采用 WORD 格式，图表采用 PDF 格式。同时完成施工项目专用技术规范、工程量清单及清单预算（含单价分析表）的编制并通过审查，需提供的数量：纸质版 10 套，电子版 1 套。

第 1.6.2 项约定为：

1.6.2 发包人提供的文件

在签订合同后 7 天内提供第六章规定的相关资料 2 份。
1.7 联络

第1.7.2项约定为：

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.9 严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人或设计咨询或造价咨询等单位的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
1.13 发包人要求中的错误（A） 

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2 发包人要求中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13.3 承包人未发现发包人要求中的错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或）工期延误。
2.发包人义务
2.3 提供施工场地
第2.3款细化为：
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第 4.12 款规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划及杆线迁移计划。监理人应在收到此计划后的 14 天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周、措施不当或设计优化等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

2.5 支付合同价款

发包人应严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第 724 号）、关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知（人社部发〔2021〕53 号）、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》浙交〔2018〕241 号文、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》浙建〔2020〕7 号，将人工费单独拨付到承包人在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，。
2.7 其他义务
第2.7款细化为：
第 2.7 款细化为：

（1）发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的技术情况和技术要求，确定合理的工作周期。

（2）发包人不应对承包人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程强制性标准规定的要求。

（3）发包人应组织专家或委托第三方设计（监理单位）对承包人提供的勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计施工需要而进行的各种研究试验成果、专题设计成果等进行审查，并负责设计文件的报审工作，向承包人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对承包人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时予以解答。但并不免除承包人根据本合同规定应负的责任。

（4）除合同另有规定外，发包人应保护承包人的投标文件、勘察设计方案、施工方案、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人提供交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让用于本合同以外的项目。

（5）由于执行发包人的书面指令而造成承包人质量、安全事故应有发包人承担责任。但不免除承包人根据本合同规定应负的责任。
3.监理人
3.1 监理人的职责和权力
第3.1.1项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些专业工作；
（2）根据第11.1款、第12.1款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（3）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

（4）审查批准技术规范或设计的变更；
（5）根据第15.3款发出的变更指示，所有涉及本项目的变更指示；
（6）确定第15.3款下变更工作的单价；
（7）按照第15.4款决定有关暂列金额的使用；
（8）确定第 15.6 款项下的暂估价金额；

（9）确定第 23.1 款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
3.5 商定或确定
第3.5.1项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4.承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责。
第4.1.4项补充：
承包人应严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文以及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求，完成本项目合同的设计、施工工作。

承包人还应执行《关于打造公路水运品质工程的指导意见》(交质监发〔2016〕216 号)，《关于进一步加强浙江省交通建设工程质量安全管理工作的若干意见》(浙交〔2015〕59号) 等文件的要求。
4.1.8 为他人提供方便
本项细化为：
承包人应按监理人的指示为他人（包括发包人、发包人委托的第三方等）在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的便利条件（如交通等），提供有关条件可能发生的费用，视为包含在投标总报价中，不单独计量与支付。
4.1.9 工程的维护和照管
本项细化为：
（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或用于本工程材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10其他义务
本项细化为：
（1）工程临时用地由承包人向当地自然资源和规划部门申请并办理临时用地相关手续，承包人按相关规定直接支付临时用地复垦保证金等费用，发包人对此将予以协调； 

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场（临时道路、临时便道、便桥、临时码头（如有））（4.1.16（1）项中列明的指定堆放场地除外）等一切为完成永久性实体工程所需要使用的临时用地。承包人应提出具体计划报监理人同意，并报发包人备案。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的清除、拆迁、补偿等相关费用。上述所有费用均被视为已包含在投标人的报价之中，不另行计量与支付。

临时用地退还前，承包人应依照临时用地复垦方案实施复垦，并通过当地政府组织的相关部门、乡镇、村联合验收。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，或承包人未在要求的期限内完成，在发包人发出通知后的 7 天内未及时响应，则发包人可直接委托第三方对其恢复并通知承包人，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题，发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册（实名制）和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。承包人在本工程中，应严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交〔2009〕39号）和《关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的通知》（浙政发〔2012〕100号）和《浙江省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（浙政办发〔2017〕34号）、《浙江省人民政府办公厅关于深入开展“浙江无欠薪”行动的通知》（浙政办发〔2017〕80号）、《关于印发<“浙江无欠薪”行动专项治理方案>等四个文件的通知》（浙防欠薪发〔2017〕1号）《浙江省交通建设领域“浙江无欠薪”行动专项治理方案》（浙交〔2017〕145号）等文件要求、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）等相关规定，将农民工工资支付保证金存入保证金专户。

承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示工资支付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期为5个工作日。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

承包人应严格执行《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号，2016年1月17日发布）、《浙江省企业工资支付管理办法》（浙江省人民政府令第353号）等规定，建立健全农民工工资（劳务费）专用账户管理制度；实行人工费用与其他工程款分账管理制度，将农民工工资与工程材料款等相分离。承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工资；发包人将按照工程承包合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，此间涉及的相关责任及费用均由承包人自行承担，发包人不另行计量支付。承包人应严格遵照国家有关法律、法规和政策，及时解决工程中的各种经济纠纷及民工工资等问题。若由此发生民工上访、围堵发包人或政府部门的办公场所等事件，其项目经理或承包单位有关负责人在接到通知后，须2小时之内赶到事发地点，及时处理好相关事宜，否则，所造成的经济损失及一切责任由承包人承担。

（4）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合
a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合、服从；
b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；
c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；
d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；
e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。
（5）与第三方检测、监控、科研等单位的配合
a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。
b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研等实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；
c.施工检测、监控、科研等过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研等工作顺利的进行；
d.承包人应参与检测、监控、科研等资料的总结与分析工作。
（6）地方道路的维护通行、交通组织、施工维护和管理
承包人在施工过程中，在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须统筹考虑施工组织和交通组织的关系，必须采取一切措施减少对车辆通行的影响，做到通车、施工两不误，确保既有营运公路的通行安全。承包人交通组织工作包括但不限于：根据交通组织专项设计，结合工程现场实际情况，编制实施性交通组织方案、各项保证车辆通行和安全生产应急预案，组织交警、路政等部门对方案进行评审，并及时办理报批手续；做好标段范围内的临时中断交通、占用车道、借道通行等需采取的临时交通管制措施；按要求设置各种标志、标牌、标线、临时隔离及防护等措施；配备足够的人员、设施设备；做好与交警、路政、地方等各部门的协调沟通，并承担全部费用。
施工方案和措施应包括：
a.承包人应牢固树立“通行第一、施工第二、大局为重”的理念，当施工与通行相冲突时，应当无条件服从有关主管部门对车辆通行的要求；
b.成立由项目总负责人为组长的维护、管理组织领导小组，同时安排专人，作为负责正常道路维护和交通管理工作；
c.落实交通组织及施工等各项措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；
d.承包人应配备完善的交通管制、交通分流和各种诱导标志，指定专人维护交通管理和秩序，因施工导致交通严重堵塞，应当视情调整施工组织，必要时应当开放隔离区域至疏通车辆后再行恢复施工；
e.承包人应根据具体情况配备交通组织管理员，实行定时执勤，加强与地方交警、路政等部门的联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行交通管理制度。服从交警、路政等部门对现场作业秩序和安全组织措施的监督管理，保证现场各项安全防护措施始终处于良好工作状态，不得随意撤除或者改变安全设施的位置。
f.为切实加强重大节日期间的安全生产工作，防止各类事故的发生，承包人应认真做好节日期间交通组织维护以及突发事件的应急救援工作，服从发包人和上级部门的安排，同时必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合；
g.承包人应配合服从发包人及上级部门做好各项应急突发事件的警卫、防护等各项任务或者其它重要任务（处理群体性事件、抢险救灾、运送国家重要战略物资等）时，服从发包人和上级部门的安排，认真做好各项配合工作，同时无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合；
h.承包人设置的标志标牌、临时防护设施要充分考虑到雨、雾、夜间等气候条件下的使用功能，临时防护设施（标志）必须符合规范《道路交通标志标线GB5768-2009》、《公路临时性交通标志技术条件JTT429-2000》及设计文件的要求；
i.施工路段发生特大交通事故或发生危险物品车辆交通事故及有必要停止施工的紧急情况时，必须暂停施工，并根据交通组织需要开放隔离施工布控区，至现场清理完毕后方可恢复施工。
由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏或污染现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
发包人和上级交通主管部门另行制定的各项交通组织规定，承包人必须遵照执行。
以上各项承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
违反本目规定，则按第22.1款承包人违约处理。
（7）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
（8）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。
承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴广告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。
（9）承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工前应当编制详细实施性的高边坡爆破专项施工方案以及进行相关的试爆工作的实施方案，并报经监理人及相关部门审批认可，同时应综合考虑爆破震动、落物等负面因素对已运营高速公路、地方公路、电力、通信通讯等周边设施、建筑物和环境等的影响，承包人应加强施工过程中的监控量测工作，制定相应的预警预控机制和安全应急预案，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。
（10）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地的复耕复绿、临时工程的清除、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。
（11）承包人应严格遵守《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》，并参照浙江省交通运输厅文件浙交〔2011〕112号关于印发《浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）》的通知、浙江省交通运输厅浙交〔2013〕120号《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》、交通运输部交安监发〔2018〕43号《关于印发公路水运工程平安工地建设管理办法的通知》、原浙江省交通建设工程监督管理局浙交监（2016）2号文《关于进一步深化全省在建公路水运工程“质安文化进工地”活动的通知》、交安监发〔2016〕216号《关于打造公路水运品质工程的指导意见》、浙江省交通运输厅关于印发《浙江省公路水运“品质工程”建设活动指导意见》、浙江省交通运输厅关于印发《浙江省公路水运品质工程项目评选办法》、浙交〔2015〕66号《关于印发《浙江省创建美丽公路“五个一万”工程实施意见》的通知》、浙公路〔2015〕66号《关于印发《全省创建美丽公路考核管理办法》（暂行）的通知》等文件的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。承包人应加强做好文明施工，和谐稳定工作，避免发生因承包人原因引起的群体性上访事件。
承包人在隐蔽工程施工过程中应做好原始现场资料的留存，计量时需提供必要资料，涉及所有费用均不另行计量。
（12）对于设计优化，承包人应按发包人、监理人或设计咨询单位的要求提供计算书。

（13）承包人在合同过程中，还应执行发包人制定的与本项目有关的管理办法及制度。
（14）承包人在项目施工过程中，应做好渣土处置工作，必须遵守地方的相关规定。
（15）本项目临近村镇施工，承包人须严格执行发包人制定的建设工地扬尘污染管理办法，符合当地环保要求，按发包人或监理人指示及地方相关规定围挡作业、硬化道路、设置冲洗设备、及时洒水作业、落实保洁人员、定时清扫施工现场。因此增加的费用视为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
（16）承包人开挖的土石方及隧道洞碴由承包人自行处置，涉及的相关费用已在报价中综合考虑，除满足路基填方、边坡防护、桥梁、隧道等利用外，剩余部分若采用弃土场堆放，弃土场所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须达到相关部门的环评、水保、土地等验收标准，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
（17）表土剥离应根据国土部门相关要求及表土剥离设计方案集中堆放至发包人认可的位置承包人不能擅自处置。承包人在履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，弃土场所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须达到相关部门的环评、水保、土地等验收标准，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用（包括弃土场租金和取得弃土场所需的其他各种费用）应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（18）因项目周边环境复杂，施工精细化要求高，要求承包人积极研究运用 BIM 管理技术，打造相关的管理亮点，BIM 技术应用需包含（但不限于）：创建隧道专业 BIM 模型，利用该模型进行可视化审图；对复杂节点区域进行深化设计；对主要临建设施进行三维场地布置优化；交通组织方案虚拟模拟；对隧道进行关键施工工艺模拟；部署基于BIM 技术的数字智造管理平台，实现 BIM 模型轻量化浏览、4D 施工进度模拟、质量安全辅助管理、预制场信息化管理等功能。发包人、承包人及各参建单位 BIM 管理技术应用涉及的相关费用均包含在施工（初步设计）价格清单。

承包应按发包人要求开展各阶段 BIM 应用并向发包人提交成果，实现从设计阶段到施工阶段的全方位 BIM 技术运用，从而提升工程品质。建筑信息模型以及本项目应用过程中产生的数据和应用报告，其相应所有权均属于发包人。对外利用和发布本项目的 BIM 技术应用成果，应得到发包人的同意和授权。

（19）“新冠肺炎”疫情防控。

承包人应成立由项目负责人任组长的疫情防控小组；防控小组及防控人员须经过防控知识培训；教育工人加强个人防护，自觉佩戴口罩，主动接受体温测量；谨言慎行、不造谣、不传谣、不信谣，每天进行自我健康检测，有不适症状及时就医；严把工地人员“入口关”“排查关”“隔离关”和“防控关”，严格落实好各项防控措施;开工前按操作规范对工作区、生活区等进行全面预防性消毒。

开工后严格执行进出工入工区人员登记和体温测量制度，发现体温异常者立即报告并按要求进行处置;严格对过道、餐厅、会议室、密集工作场所等区域进行消毒消杀。

本款补充第 4.1.11 项～4.1.30 项：
4.1.11“建设项目远程监控系统”建设要求

承包人应按照原浙江省交通建设工程监督管理局印发的“关于进一步加强我省公路水运建设工程安全质量远程视频监控系统建设和管理的通知”（浙交监〔2015〕40 号）以及《施工现场门禁系统技术指南》和《预应力张拉智能控制系统技术指南》及合同实施过程中可能发布和更新的相关文件的要求做好设计实施工作，包括硬件设施的采购配置、软件系统开发、网络系统搭建、专职系统操作人员的配备、培训、维护、备份管理等一切与此有关的工作内容。并须无条件配合落实发包人平台建设、数据整合等相关工作，发包人、承包人及各参建单位的信息化建设涉及的相关费用均包含在施工（初步设计）价格清单。

4.1.12 涉及河流、铁路、天然气、管道等相关工作的要求。

承包人在项目实施过程中，对项目涉及河流、铁路、天然气、管道等相关工作，应按相关规定和要求办理有关工程保通手续并配合组织实施，配合费用（不含迁改费用）已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。发包人将尽可能协助承包人办理相关手续及解决实施过程中的有关问题，发包人协助办理及解决问题成功与否，并不免除承包人根据合同文件规定应负的一切责任。

4.1.13 安全文明施工

承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明施工措施，按照相关部门的规定要求，制定完善的洒水防尘、清扫、防震、防噪措施，减少对施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，给周边社区或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

4.1.14 交通组织工作要求

（1）交通组织工作内容

承包人在边通车边施工路段施工时，必须统筹考虑施工组织和交通组织的关系，采取一切措施减少对车辆通行的影响，做到施工、通车两不误，确保现状公路的通行安全。承包人交通组织工作包括但不限于：根据交通组织专项设计，结合工程现场实际情况，编制实施性交通组织方案，组织交警、路政等部门对方案进行评审，并及时办理报批手续；做好标段范围内的临时中断交通、占用车道、借道通行等需采取的临时交通管制措施；按要求设置各种标志、标牌、标线、临时隔离及防护等措施；配备足够的人员、设施设备；做好与地方政府、交警、路政、地方等各部门的协调沟通。以上各项工作的费用认为已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。

（2）交通组织管理

a.人员管理

（a）成立由施工负责人为组长的维护、管理组织领导小组，同时安排专人，作为负责正常道路维护和交通管理工作；

（b）在公路施工布控区内作业的人员必须统一穿戴反光衣和安全帽；严禁作业人员在施工布控区外活动、横穿路面、拦截和搭乘过往车辆等行为。

（c）承包人必须为施工路段配备交通组织管理员，实行 24 小时执勤，加强与地方交警、路政等部门的联系，争取交警参与，建立交通管理制度，服从交警、路政等部门对现场作业秩序和安全组织措施的监督管理，保证现场各项安全防护措施始终处于良好工作状态，不得随意撤除或者改变安全设施的位置。交通组织管理员对辖区临时安全设施巡查维护频率每天不少于 6 次，遇特殊情况须加密维护次数，增加维护力量。 

b.设施设备管理承包人设置的标志标牌、临时防护设施要充分考虑到雨、雾、夜间等气候条件下的使用功能，临时防护设施（标志）必须符合规范《道路交通标志标线 GB5768-2009》、《公路临时性交通标志技术条件 JTT429-2000》及设计文件的要求。

c.承包人在遇到特殊情况下的施工：

（a） 承包人应配备完善的交通管制、交通分流和各种诱导标志，指定专人维护交通管理和秩序，因施工导致交通严重堵塞，应当视情调整施工组织，必要时应当开放隔离区域至疏通车辆后再行恢复施工。

（b）为切实加强重大节日期间的安全生产工作，防止各类事故的发生，承包人应认真做好节日期间交通组织维护以及突发事件的应急救援工作，服从发包人和上级部门的安排，同时必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付；

（c）承包人应配合服从发包人及上级部门做好各项应急突发事件的警卫、防护等各项任务或者其它重要任务（处理群体性事件、抢险救灾、运送国家重要战略物资等）时，服从发包人和上级部门的安排，认真做好各项配合工作，同时无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。

（d）施工路段发生特大交通事故或发生危险物品车辆交通事故及有必要停止施工的紧急情况时，必须暂停施工，并根据交通组织需要开放隔离施工布控区，至现场清理完毕后方可恢复施工。

发包人和上级交通主管部门另行制定的各项交通组织规定，承包人必须遵照执行。

以上各项承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

违反本项规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。 

4.1.15 承包人应按照《省交通运输厅关于加快推进全省交通建设工程视频监控系统安装工作的通知》（厅便签 77 号）文件要求，在项目施工组织设计中明确项目视频监控系统设置要求，在高边坡、隧道等关键性节点工程、预制场、拌和场等三集中场地、跨线施工（如有）等高风险作业点安装视频监控系统。此项费用承包人在投标报价中综合考虑，发包人不另行支付。

4.1.16 涉及老路拆除、利用、弃方外运等相关工作的要求。

路基土石方、桥梁基础土石方、桩基土石方的挖、装、弃、运及弃土场、临时堆场等所有相关费用，各类拆除的交通安全设施、绿化苗木的产权归原产权所有方，承包人在投标报价中综合考虑，发包人不另行支付。

各类拆除料、土石方的开挖、装卸、运输、堆放、加工、平整等过程中需满足环保要求，并通过竣工环保验收相关检查，承包人所采取的措施及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

违反本项规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。 

4.1.17 项目部应在建立项目党组织，做到项目党组织与项目部同步设置、同步转轨、同步运行。坚持“支部建在项目上，党建融入工程中，围绕项目抓党建，抓好党建促发展”的指导思想，配备相应的人员、组织，建立健全党建工作制度，落实相应的资金，从思想、组织、制度、人力、物力上，保证党建工作的顺利开展，发挥党建工作的作用，促进施工生产和项目顺利实施。

4.1.18 承包人应按《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》（ ZJSP17-2019-0018）相关规定组织实施。由此产生的一切费用，均视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。

4.1.19 在合同执行期间，承包人应执行发包人根据本项目建设管理需要制定的各项管理制度、工程信息化管理要求、施工指南、标准化工地、关键节点目标考核、交通组织维护、安全生产、材料采购、试验检测、检查与考核、品质工程、项目建设大纲、工程计量支付和工程变更等相关管理办法和实施细则，上述工作所需的相关费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。承包人应服从发包人安全生产标准化管理、平安工地、施工远程视频监控、试验室联网监控系统（如有）等相关要求，所需的相关费用视为已含在投标报价中。

4.1.20 承包人应按浙江省交通运输厅浙交〔2014〕156 号《关于进一步加强钢筋工程施工质量管理的通知》的要求，建设工厂化钢筋加工场所，配备足够数量的钢筋数控弯曲机和数控弯箍机、钢筋笼滚焊机等钢筋数控加工设备，钢筋骨架、钢筋笼等必须采用胎架或定位架加工，加强钢筋工程场地建设、原材料及半成品管理、钢筋工程各道工序管理、钢筋工程施工质量的检查与验收。

4.1.21 本项目钻孔灌注桩的泥浆须按要求安排清理外运，承包人应在充分的考察调研基础上，考虑“五水共治”、政策调整等因素，并进行相应的风险评估（包括政策风险），由此发生的各项费用视作已包含在相关子目综合报价中，发包人不另行支付。

4.1.22 若根据本项目建设管理要求，实施安全生产管理技术咨询服务，由承包人与安全生产管理技术咨询单位签订安全生产管理技术咨询服务协议，承包人应将安全生产管理技术咨询单位报发包人审核备案，咨询服务费在承包人安全生产费用中列支，按发包人的要求统一实施，由此发生的各项费用视作已包含在相关子目综合报价中，发包人不另行支付。有关安全生产管理技术咨询服务相关责任、权利、内容、方式在服务协议中另行约定。

4.1.23 承包人开展自检的桩基无破损检测（含小应变动测、超声波检测、成孔检测、桩基完整性检测等，承包人不具备相应资质时，须委托有相应资质的第三方进行，同时须经监理人、发包人的认可同意，承包人应在报价中综合考虑此项费用）等均作为混凝土桩的附属工作，不另行计量。由此发生的各项费用视作已包含在相关子目综合报价中，发包人不另行支付。

4.1.24 高填方和软基沉降监测、高边坡稳定监测、桥梁施工监测等施工监控费等均含在施工辅助费中，不得另行计算，承包人应在报价中综合考虑此项费用，若承包人不具备相应资质时，须委托有相应资质的第三方进行，同时须经监理人、发包人的认可，由此发生的各项费用视作已包含在相关子目综合报价中，发包人不另行支付。

4.1.25 承包人应对高边坡开挖、桥梁工程、临时保通便道修建及拆除（如有）、交通组织转换（如有）等施工安全风险系数大、技术难度大、施工难度高的关键工程项目编制专项施工方案、施工组织方案、安全专项方案和交通组织方案，经由承包人内审后，再需经过相关主管部门及技术专家的技术论证、方案评审后方可实施。承包人应该在投标报价中综合考虑所涉及的技术论证、方案评审等各项费用，发包人不另行支付。

4.1.26 本项目工程量清单、计价规则、计量与支付、变更程序、变更方法、工程质量监督、交竣工验收程序等均执行交通运输部《公路工程标准施工招标文件》、《交通建设工程工程量清单计价规范第 1 部分：公路工程 》（DB33/T 628.1—2021）等行业主管部门相关要求和规定；承包人须综合考虑本项目的特殊性进行综合报价，承包人因此可能增加的费用应认为已包括在相关子目报价之中，发包人不另行支付。
4.1.27 承包人应根据施工图纸以及本项目的实际情况选择合适的路基土石方开挖方式，特殊路段承包人应采用静态开挖、机械开挖或控制爆破的开发方式，并采取必要的安全防护措施，确保现状公路、周边建筑物（包括农民房、居民房、厂房、古村落等）、高压杆线及沿线居民等的安全，如因承包人采取措施不力，给周边居民或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

4.1.28 承包人应结合本项目的实际情况选择合适的路基碾压成型方式，并采取必要的安全防护和施工监测措施，尽量控制振动频率、幅度和减少噪音污染，确保周边建筑物（包括房屋、建筑物等）及沿线居民等的安全，以上费用均视作包含在合同报价中，发包人不再另行支付。如因承包人采取措施不力，给周边居民或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

4.1.29 承包人实施爆破作业时，应按《爆破安全规程》的要求进行爆破监理，爆破监理单位不得参与爆破作业和对其监理的爆破设计进行安全评估；爆破监理单位由承包人在满足实际施工要求和相关要求的前提下自行选定，并报经发包人备案，爆破监理单位的费用视作已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。

4.1.30 承包人在夜间施工时应经有关部门批准，采取有效措施尽量减小照明和噪音污染，减少对周围居民及生态环境的影响。

违反本项规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。

4.2 履约担保 

通用合同条款 4.2 项细化为：

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 10 日内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包和不得转包
第4.3.2项细化为：
4.3.2本工程允许分包，但主体工程设计、隧道二次衬砌、现浇及预制梁板不得分包。
承包人的分包活动应符合招标文件、交通运输部《关于修订公路工程施工分包管理办法的通知》（交公路规〔2021〕5 号）及浙江省交通运输厅相关的管理规定。

承包人在投标文件中的分包计划及内容在合同签订后允许调整，但应报监理人审核、发包人审批。
本款补充第4.3.5～4.3.6项：
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

分包应遵守第 4.3.2 项的规定。如承包人提供的分包人不满足相关分包规定，则承包人应当自行承担该部分拟分包内容的施工，或重新提供符合相关分包规定并经发包人同意的分包单位。
4.4 联合体
本款补充第4.4.4～4.4.6项：
4.4.4 未经发包人事先同意，联合体的人员的组成与结构不得变动。
4.4.5 联合体牵头人应负责收集、汇总、整理联合体成员为完成本合同工程的一切有关资料与竣工文件档案，报监理人与发包人审查批复后由联合体牵头人负责归档。
4.4.6 在本项目实施过程中，发包人或监理人仅对联合体牵头人发出指示，联合体牵头人负责所有承包人文件（包括设计文件）的上报、联合体成员内部的管理和协调。
4.5 承包人项目经理
第4.5.4项细化为：
4.5.5 承包人应在设计施工总承包合同协议书签订后14天内，为本合同实施设立一个总的项目经理部，负责本项目的管理工作，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。如承包人委派项目总负责人未担任承包人领导班子成员职务的，承包人领导班子成员不少于1人每月必须来项目经理部指导、协调工作一次，一次不少于3天。
4.6 承包人人员的管理
第4.6.3项补充：
承包人的设计人员应符合合同附件四（勘察设计主要人员最低要求）并与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经发包人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
第4.6.5项约定为：
4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了设计和施工的各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。
项目总负责人、施工负责人离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。
除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目总负责人、施工负责人、设计负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目总负责人、施工负责人、设计负责人和其他主要管理人员和技术人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目总负责人、项施工负责人、设计负责人和其他主要管理人员和技术人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目总负责人、施工负责人、设计负责人和其他主要管理人员和技术人员。承包人的施工班组必须经监理人、发包人考核同意后方能进场。
4.8 保障承包人人员的合法权益
第4.8.3项补充：
承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。
一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。
4.9 工程价款应专款专用
本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的进度支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将中止进度款支付，直至承包人改正为止。
4.10 承包人现场查勘
第4.10.1项细化为：
4.10.1发包人提供的本合同工程可行性研究报告所涉及的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自已就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划
4.12.1合同进度计划
本款补充：
承包人向监理人报送实施性的承包人实施方案（包括施工进度计划和施工方案说明）的期限：施工图审查通过后14天之内。
监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：
（1）总体施工组织布置及规划
（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
（3）工期保证体系及保证措施（重点考虑本项目节点和关键性工程的总体施工计划安排和工期保证措施）
（4）工程质量管理体系及保证措施
（5）安全生产管理体系及保证措施
（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施
（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施
（8）项目风险预测与防范，事故应急预案
（9）其他应说明的事项以及相应的图表。
4.12.2合同进度计划的修订
本款补充：
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。
补充第4.12.3项～第4.12.4项：
4.12.3 年度计划、季度计划、月度计划、旬计划
（1）年度计划
承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同总体进度计划或其修订的计划，向监理
人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
（2）季度计划
承包人在年度计划要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持年度计划的实现。季度计划应在上一个季度计划的最后一个月的25日前提交给监理人。
（3）月度计划
承包人在季度计划要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划时间范围是从上月的26日起至本月25日止的一个月时间，月度计划必须保证季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。月度计划应在上一个月的25日前提交给监理人。
（4）旬计划
承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。旬计划应在每旬开始前提交给监理人。

（5）关键节点计划

承包人应根据总体施工计划，按照发包人要求编制详细并切实可行的关键节点计划，发包人将对列入关键节点的工程项目进行考核，若应承包人原因未按要求完成关键节点计划工作的，则按 22.1 款承包人违约处理。

4.12.4 合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按发包人要求，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
4.13 质量保证
补充第4.13.4项：
4.13.4工程质量验收按《公路工程质量检验评定标准》、通过审查的施工项目专用技术规范及有关检验评定标准执行。本项目设计要求的质量标准：设计工作综合评价分值90分及以上；公路工程施工要求的质量标准：标段工程交工验收质量评定：合格；标段工程竣工验收质量评定：90分及以上。
承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家和交通运输部有关加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到目标要求。若由于承包人不重视质量管理，工程验收未能达到目标要求，则按22.1款规定进行违约处理。
补充第4.14款：
4.14 投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价价格清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括施工图勘察设计、施工作业、提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额在内的全部工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复、保修期保修责任所必需的一切工作和条件。
5.设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.2法律和标准的变化
第5.1.2项补充：
在工程实施过程中，如果本项目的设计所引用的技术标准或规范有所修改或新颁，应由发包人决定是否采用新标准或规范，承包人应在监理人的监·督下按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增加设计工作的费用由承包人承担。
补充第5.1.3项～第5.1.7项：
5.1.3承包人的勘察职责和义务
（1）承包人在勘察过程中，应接受发包人或发包人委托的设计咨询审查单位或监理人对其工作的监督，承包人应无条件配合并向监理人提供其所需的资料。
（2）承包人在勘察过程中所发生的临时便道、便桥、临时电力、临时用水、砍伐树木、果树、农作物损失等均由承包人自行解决，费用含在相关报价中，发包人不另行单独支付，在勘察过程中所造成的一切损失需予以补偿的，均由承包人承担。
（3）承包人应严格按《公路工程地质勘察规范》进行工程地质和水文地质的内、外业工作，并执行交通运输部《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》（交公路发﹝2011﹞504号）的相关规定。具体如下：
承包人应根据相关技术标准规范的要求，针对项目区域地形地质特点及工程建设需要，提出外业勘察特别是地质勘察的工作量、勘察重点，编制外业勘测与地质勘察指导书，并报发包人批准。经批准的指导书，发包人需报交通运输主管部门备案，以便发包人、交通运输主管部门监督检查，确保外业勘察工作保质、保量、规范进行。凡是由于承包人未完成地质勘察指导书所确定的工作量而引发重大、较大设计变更的，发包人设计变更工程量不予确认，并追究承包人的责任。
外业勘察验收工作是开展设计工作的基本要求和条件。发包人将会同交通运输主管部门，组织有关单位和专家进行外业勘察验收，特别是地质勘察专项验收工作。凡是勘察工作量没有完成、深度不足的，不得组织验收，验收不合格的不得开展内业设计工作。
（4）承包人应编制工程测量、工程地质、水文地质、地震地质、河流水文、气象气候等有关测探任务书，确定勘察手段、方法、数量，提出科研、试验、环境研究计划安排，由发包人委托的设计咨询审查单位或监理人审查后报发包人备案，开展工作。
（5）承包人应在钻探工作开始10天前将钻探的布孔、孔位、数量，钻孔的深度、孔径等方案报发包人委托的设计咨询审查单位或监理人审查后并经发包人备案。发包人对承包人的钻探布孔方案无异后，承包人按报备方案开展钻探工作，但并不免除承包人勘察质量的责任。钻探后孔位、钻孔深度、孔径必须达到规定的要求。同时还应提高岩芯采取率，尤其是对破碎岩层的软弱夹层、软岩、软土等地层，更要保证取样质量和岩芯采取率。承包人的地质钻探应符合交通运输部公路工程地质勘察的相关规定。
（6）承包人应接受发包人或发包人委托的设计咨询审查单位或监理人对其工作进行全面审查，但不能因此而免除承包人根据合同规定应负的任何责任和义务。
a、发包人或其委托的设计咨询审查单位或监理人将派出技术人员进行定期或不定期开展勘察外业、内业、音像资料记录及作业安全的检查和监督，承包人应对检查工作认真对待，杜绝弄虚作假。承包人应根据勘察进度及时提供勘察设计成果（含电子图）供发包人或其委托的设计咨询审查单位或监理人检查、使用。若发包人或其委托的设计咨询审查单位或监理人检查结果与承包人提交的成果偏差较大或成果精度不能满足相关技术规范要求的，承包人应无条件重新勘察。
b、承包人钻探完成后，发包人或其委托的设计咨询审查单位或监理人将对孔位、数量、钻探的深度、孔径、岩芯取样等进行检查验收，但并不免除承包人根据合同规定应负的责任。检查结果与承包人提交的成果相吻合，由此产生的费用，在暂列金额中计列；若检查结果与承包人提交的成果偏差较大的，承包人应进行补勘补钻工作，由此产生的费用由承包人承担（含发包人委托的相关费用），只有在钻探满足有关规定后，发包人才予全部支付承包人的地质勘察费用。若需返工或重新钻探的，重新布孔方案仍需报备。
（7）承包人应加强公路用地范围内附着物的勘察工作，应在提供的平面图上给出最新的地质、地貌现状，做到准确无误。《公路用地图及拆迁资料》上均应明确标示地物点、范围和实际形状。如：道路、房屋（含结构、层数和屋内外装饰）、光电缆、管线、坟墓等；承包人使用提供的地形图应采用最新的测绘出版局出版的图，提供的用地图应满足国土资源部门的有关报送要求，承包人应对取、弃土场提出具体意见并提供用地图，取、弃土用地也应严格执行国家耕地保护的有关土地政策，避免乱占、乱用土地。

5.1.4 承包人的设计职责
承包人应按下述规定履行施工图设计职责：
（1）根据发包人提供的工程可行性研究报告等基础资料及承包人的补测补勘成果，承包人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的施工图设计工作，工作内容包括工程施工图设计和预算文件编制工作、工程量清单编制、施工项目专用技术规范编制等。
承包人应在施工图设计阶段充分做好对设计的优化工作，在施工阶段应尽量减少设计变更，在设计优化和变更时，不得降低工程可行性研究报告要求的技术标准、建设规模、安全性能、耐久性和功能要求等。
（2）承包人提交的设计文件必须符合下列要求：
a.设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文（现行标准）及现行的有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；
b.设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；
c.设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；
d.设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；
e.设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性，满足环境保护和水土保持的要求；
f.设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准。
（3）施工过程中的各种设计方案和施工工艺的优化、修订或变更，均应由承包人事先向发包人和监理人提出书面报告，视管理权限由监理人审核后报发包人审批通过或核备后方可组织实施，在此种情况下，并不免除承包人对发包人应承担的全部设计责任，也不改变本合同的任何责任和义务。
（4）在勘察设计过程中，承包人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。
（5）承包人应按照主管部门相关规定做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的设计质量负责。
（6）承包人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻"技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理"的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设整体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。
（7）承包人必须认真贯彻"六个坚持，六个树立"的新理念：“第一，坚持以人为本，树立安全至上的理念；第二，坚持人与自然相和谐，树立尊重自然、保护环境的理念。第三，坚持可持续发展，树立节约资源的理念。第四，坚持质量第一，树立让公众满意的理念。第五，坚持合理选用技术指标，树立设计创作的理念。第六，坚持系统论的思想，树立全寿命周期成本的理念。”
（8）对于已经获得批准的施工图设计文件，发包人认为有部分工程需要优化时，承包人应根据发包人的要求进行优化设计，其设计费用视为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。
（9）承包人在施工图设计阶段需要现场驻点设计，在现场派驻经验丰富的设计人员常驻施工现场，设立设计代表处，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。
设计代表处的负责人、机构设置、人员组成、职责分工，在接到发包人通知后一周内，向发包人核备；同时，自备满足生活、办公需要的设施、设备及车辆。设计人员资格、人数及驻现场时间应满足以下要求，否则，设计代表处将被视为不合格，按承包人违约处理；
a.设计代表处在工程实施的任何时间（发包人统一安排休息除外），常驻施工现场的设计人员不少于1名，专业为路基路面工程。如涉及其他专业的，其他专业的设计人员应根据
该专业工程进度进展至少派1名参与设计的专业设计人员按发包人要求进驻。
b.在结构工程实施期间，结构专业的设计人员应确保每天驻现场；工程进展中涉及其他专业派驻的常驻设计人员常驻现场时间每月不得少于22天（发包人同意除外）。
c.设计代表处负责人应为本项目的设计负责人或分项负责人（工程地质勘察及造价分项负责人除外），在委任之前应征得发包人同意。
设计代表处所有费用视为已包括在投标总报价之中，发包人不另行支付。
施工过程中发生变更，应采用设计技术联系单的形式，联系单内容应包括变更原因、变更估价及变更费用增减、变更内容。
（10）承包人必须按照由最终审查批准的施工图进行施工，完成本工程合同所有工作内容。
（11）对于承包人设计文件中的错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，无论是
否已通过各项审查，承包人均应自费对这些缺陷和其带来的工程问题进行改正。
（12）承包人在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则承包人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。承包人釆用其它未中标人投标文件中技术方案的，应当征得未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。
（13）承包人在设计过程中对自釆材料料场的勘探、分析应该达到一定深度，若因对自釆材料料场调査不深不细，而导致自釆材料运距变化，由此带来的风险，由承包人承担。
（14）施工过程中的各种设计方案和施工工艺的优化、修订或变更，均应由承包人事先向发包人和监理人提出书面报告，视管理权限由监理人审核后报发包人审批通过或核备后方可组织实施，在此种情况下，并不免除承包人对发包人应承担的全部设计责任，也不改变本合同的任何责任和义务。
（15）承包人应积极配合发包人做好科研工作。
（16）承包人应根据发包人的要求，配合做好征地拆迁相关工作，相关费用已包含在投标报价中，不另行支付。

（17） 发包人或相关部门要求组织各阶段的勘察外业验收、图纸审查、施工图设计文件审查、专题技术论证会，会务费（含专家咨询费）等相关所有费用由联合体各方按各自承担的工作比例承担，发包人不另行单独支付 。

（18）各专业工程施工图图审通过，完成预算编审后，承包人的设计单位对施工图进行完善、调整，导致工程量增加或减少，发包人将不另行支付费用，若因本合同 15.1 款因素引起的变更，依据工程变更约定条款按实结算。

（19）承包人应在初步设计红线范围内开展施工图设计，不得突破红线范围。

5.1.5 施工图设计审查

（1）承包人应根据工程项目需要陆续提供施工图设计文件，承包人提交的设计文件必须接受发包人或发包人委托的咨询或审查单位及上级主管部门的审查，施工图设计文件审査的主要内容包括但不限于：是否采纳初步设计批复意见；是否符合工程强制性标准、有关技术规范和规程要求；施工图设计文件是否齐全，是否达到规定的技术深度要求；工程结构设计是否符合安全、稳定和耐久性要求。由于施工图设计质量不高造成施工图设计文件审查不能通过的，承包人应补充完善设计，由此造成的损失由承包人负责。施工图设计文件委托设计咨询审查单位咨询的审查及会务的相关费由承包人承担。

（2）发包人应在收到承包人提交的设计文件后 21 天内完成审查。在本项规定的审核期期满后，发包人未提出任何意见的，视为发包人已同意该设计文件。发包人在审核期可向承包人发出通知，指明设计文件不符合合同规定的原因，并要求承包人按期修改上报发包人重新审核。

（3）发包人对设计文件提出的任何建议、审查和确认,并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。

（4）承包人提交的交通组织专项设计文件必须结合全线进行编制，并报省级行业主管部门审批。

5.1.6 设计责任的明确（适用于联合体）
设计文件必须按国家有关出图规定进行签字盖章，且由承包人（含联合体牵头人、成员单位）盖章后提交发包人审查。本款规定并不免除联合体所有成员对本工程设计承担的连带责任。
5.1.7初步设计单位的勘察设计成果

（1）勘察成果：发包人按照浙交〔2021〕76号文的要求已在前期勘察调查等方面进行了充分详实的工作，初步设计勘察达到了定测详勘的深度和广度，承包人应按发包人的要求对勘察单位的勘察成果进行验收，并在验收后14天内提出补勘要求，否则视为承包人对勘察成果全部认可；勘察成果（含补勘成果）在专家评审通过后，承包人应无条件进行接收，后续若由于勘察成果不足或偏差引起的设计质量问题均由承包人承担，同时承包人还应按照发包人及相关技术规范要求进行补勘，所需的费用均含在合同价中，发包人不予另行支付。若由于承包人原因未能及时提出补勘要求，视为承包人默认勘察成果，并无条件接收。
（2）设计成果：发包人按照浙交〔2021〕76号文的要求，部分工程的初步设计达到了施工图设计深度和广度，承包人应按发包人的要求对设计单位的设计成果进行接收并承担相应的费用。承包人接收后，无论是否采用，均应对设计成果负全责，且不得因此为由向发包人进行索赔。设计成果接收所需的费用均含在合同价中，发包人不予另行支付。

5.2 承包人设计进度计划
本款补充：
施工图设计周期：

施工图设计周期为 3 个月,自设计施工总承包合同协议书签订后开始计算，其中合同签订后45 天内，通过补勘、补测外业验收并提交补勘、补测报告送审稿；补勘、补测外业验收后 45 天内，按发包人要求提交主体工程施工图设计文件送审稿；其余附属工程按发包人要求的进度提交施工图设计图纸； 
承包人应在每月月底向发包人提供设计进度报告，说明该月设计工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人的要求，参加发包人组织的工作例会。
5.3 设计审查
5.3.3项补充：
设计审查阶段及其审查会议的组织和时间安排：审查会议由发包人组织，相关会议费用由承包人承担，具体审查会议时间根据需要确定通知。
承包人应分阶段提交本次招标范围内的施工图设计图纸，承包人应在设计审查阶段之前，向发包人提交符合设计审查深度的设计文件供发包人预审，对发包人提出的任何预审建议要积极响应，并按发包人的建议进行设计修改，直至发包人满意为止。
承包人提交的设计文件必须接受发包人或发包人委托的设计咨询审查单位及上级主管部门的审查，并经上级主管部门批准，凡审查意见中提出的问题，承包人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并修改施工图设计文件。施工图设计文件审査的主要内容包括但不限于：是否采纳工程可行性研究报告批复意见；是否符合工程强制性标准、有关技术规范和规程要求；施工图设计文件是否齐全，是否达到规定的技术深度要求；工程结构设计是否符合安全、稳定和耐久性要求。由于施工图设计质量不高造成施工图设计文件审查不能通过的，承包人应补充完善设计，由此造成的损失由承包人负责。
承包人应在收到发包人或发包人委托的设计咨询审查单位或上级主管部门提出的施工图设计文件审查意见后5天内，完成对施工图设计文件的修改；并按招标人要求提供最终的施工图20套（含施工图预算10套）及电子版2套。
发包人对设计文件提出的任何建议、审查和确认,并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。
承包人提交的交通组织专项设计文件必须结合全线进行编制，并报主管部门审批。
补充5.3.4项：
5.3.4接受咨询监督和分歧处理
第三方设计（监理）审查单位依据初步设计和初步设计批复对施工图设计和设计变更进行咨询监督，施工图设计经第三方设计（监理）单位和发包人审查后报省级交通主管部门审批，并按照审查意见进行修改完善。

第三方设计（监理）单位在施工图勘察设计咨询监督过程中，咨询意见与承包人有分歧时，一般分歧以发包人认定为准；重大分歧，由发包人组织专家进行复审，审查意见报省级交通运输主管部门审定。

一般分歧与重大分歧的界定由发包人认定。
5.5 竣工文件
5.5.1项约定为：
5.5.1 竣工文件应按交通运输部 2004 年第 3 号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）65 号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184 号《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》（ZJSP17-2019-0014）等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满 60 天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发〔2000〕207 号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担，竣工文件中竣工图编制要求由设计方主导，施工方配合。

竣工文件中涉及施工文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2018 年修订版）》（光盘）和省厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（软件）选用。光盘、软件由承包人自备。

承包人要做好档案资料的三同步（同步管理、同步检查、同步验收），工程交（竣）工后 6 个月移交项目交（竣）工资料（除缺陷责任期内形成的材料）。
6.材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
第6.1.1项细化为：
6.1.1为确保本项目使用质量优、价格合理的建筑材料，应选择信誉好、服务到位的供应商。承包人与供应商签订的供货合同，必须上报监理人及发包人备案，发包人或监理人有权否决不满足要求的供应商。
第6.1.2项细化为：
6.1.2承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。对进入施工现场的每批次材料、构件、半成品、成品等，应有相应的出厂家合格证及检验报告，否则监理人拒绝接受。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A） 

发包人不提供材料和工程设备。

7.施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
第7.1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项（1）目的规定办理。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
本款约定为：
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
承包人应综合考虑本项目政策处理的特殊性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及发包人的要求合理安排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、发包人审批认可，由此增加的费用认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。
承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
8.交通运输
8.1道路通行权和场外设施
本款选用（B），并约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
8.2 场内施工道路
本款补充8.2.3项：
8.2.3承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。
9.测量放线
9.4 监理人使用施工控制网
本款补充：
经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
10.安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
第10.2.1项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据浙江省交通运输厅《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》（ZJSP17-2019-0018）以及《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的要求，并结合本工程实际情况和特点，编制本工程危险性较大的安全专项施工方案及危险性较大分部分项安全专项施工方案（以下统称“专项方案”）清单，报监理人和发包人批准，并及时完成向行业主管部门办理安全监督手续。专项方案的编制（附安全性验算结果）、审查签认、专家论证等技术准备工程，承包人应严格执行《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》的有关规定。专项方案报监理人和发包人批准后实施，并由承包人的专职安全生产管理人员进行现场监督。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在施工图通过审查后 28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时交通组织方案，施工现场临时用电方案，老路老桥拆除方案，施工安全风险评估，安全预控及保证措施方案，应急管理预案演练方案、紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。

第10.2.7项细化为：
10.2.7 安全生产费用应不低于招标人公布的工程费最高限价的 2％。安生产费应用于配置安全防护设施设备、防护用品，落实风险管控（包括安全生产检查、咨询及评价）、隐患排查治理、应急管理、安全教育、特种设备检验等施工安全保障措施，不得挪作他用。承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》、浙江省交通运输厅《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》（浙交〔2020〕104 号）的相关规定和要求。除《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》规定允许增加的情形外，如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目价格清单“2.3 建筑安装工程费报价明细表”安全生产费中予以统筹考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。安全生产费的使用和支付按《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12 号）的相关要求以及相关最新规定办。

根据项目建设管理需要，发包人将委托第三方服务机构开展安全生产管理技术咨询服务，包括协助发包人对施工现场标化管理、事故隐患、内业管理进行深入检查，编制《安全检查评价报告》，协助发包人对各方安全管理工作进行评价，提出安全风险防控管理意见和措施，对下一阶段安全管理工作进行预警；负责本项目《安全教育培训大纲和规划》编制；负责安全教育培训系统操作、培训过程监督；编制、出版施工期安全管理手册及施工结束后的安全生产实践、总结、研究等内容书籍；协助发包人开展应急演练、大型专项活动、安全交流等活动；协助发包人申报省“平安工程”；协助发包人开展其他安全生产工作等。承包人应积极配合发包人委托的第三方安全管理技术咨询服务机构的生产安全检查、预警、监督、交流等工作。根据《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12 号）的规定，上述发包人委托的第三方开展的安全生产管理技术咨询服务费在“安全生产费用”中使用。
补充10.2.10～10.2.17项：
10.2.10承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》等文件规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的具体规定。
（5）根据工程进展情况，承包人提前做好施工期间与已通车高速公路交界段施工的交通组织方案编制，并做好相关审查与报批工作。
10.2.11为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
10.2.12在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
10.2.13在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
10.2.14在工程移交发包人前，承包人应作好现有公路的设施维护、防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由投标人自行负责。
10.2.15在合同执行期间，承包人应执行发包人有关安全管理的相应条款。
10.2.16在合同执行期间，承包人应综合考虑本项目施工和交通组织维护、维护车辆通行等方面的特殊性，严格执行国家、地方政府、发包人等各有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行本项目安全生产管理方面的规章制度、交通组织维护方案、各项安全应急预案、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
10.2.17在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
10.4 环境保护
本款补充第10.4.4项～第10.4.11项：
10.4.4承包人应按照合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
10.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
10.4.6承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。
（2）承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明施工措施，并满足当地政府及有关部门文件的规定要求，制定完善的防尘、防震、防噪、防水污染措施，减少对施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，给周边社区或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。
（4）承包人无视水保、环保等相关规定，造成环境污染、破坏的，且承包人未按相关规定予以修复的，发包人随时有权委托第三方单位负责修复，所有费用由承包人承担。
10.4.7在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
10.4.8在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
10.4.9在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
10.4.10承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计，并由承包人委托爆破监理单位，费用视为包含在投标报价中，不单独计量支付。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。
10.4.11承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，承包人选择的弃土场（弃渣场）必须报监理人、发包人批准，且承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。

10.4.12 在桥梁施工期间，特别是钻孔灌注桩施工时，承包人有责任保护所在区域、河流不受污染，在处理钻孔灌注泥浆时应使用泥沙分离器，在处理泥浆、渣土及建筑垃圾时应按照有关部门的要求进行处理，同时不能随意排放和废弃。

10.4.13 承包人应按《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发〔2018〕35号）、《温州市人民政府关于印发温州市打赢蓝天保卫战行动实施方案的通知》（温政办〔2019〕35号）、温州市人民政府<关于印发《温州市扬尘污染防治管理办法》的通知>（温政发〔2020〕31号）、温州市交通运输局<关于印发《温州市交通建设领域扬尘污染防治技术指南（试行）》的通知>（温交〔2021〕56号）、温州市自然资源和规划局及温州市生态环境局<关于印发《温州市矿山粉尘防治技术指南》的通知>（温资规发〔2021〕11号）等的相关要求落实施工扬尘污染防治主体责任，建立施工扬尘污染防治保证体系，明确项目施工扬尘管理负责人，建立和完善施工扬尘防治管理制度，按规定编制具体的施工扬尘污染防治实施方案，报监理、发包人同意后实施，公示法定的扬尘防治相关信息，接收社会监督。承包人应对从业人员进行施工扬尘防治培训和教育，落实施工扬尘控制责任和措施，按主管部门要求开展常态化施工扬尘自查自纠，切实做好施工扬尘控制工作。承包人的非道路移动机械禁止冒黑烟作业及全面使用符合“三油并轨”质量标准的油品（施工机械全面使用与机动车同等标准的车用柴油），上述工作内容应在施工环保费中综合考虑，发包人不再予以单独计量支付。

违反本款规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。

11.开始工作和交工
11.1 开始工作
本款约定：
设计工期自承包人在设计施工总承包合同签订之日开始计算，施工工期自监理人签发开工令中注明的时间开始计算工期。
11.3 发包人引起的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件
本款补充：
（1）异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。
（2）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。
（3）不利降水的衡量标准为：
a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。
（4）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评
定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
（5）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。
（6）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。
11.5 承包人引起的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到监理人通知后的7天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金见专用合同条款数据表，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额限额见专用合同条款数据表。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

补充11.8款：
11.8 工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12.暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.2目细化如下：
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
（6）由承包人承担的其他暂停施工：公路因管理或各种警卫任务需要且有交通行业主管部门规定或要求导致的必要停工。
13.工程质量
13.1 工程质量要求
第13.1.1项约定为：
工程质量验收按发包人要求及《公路工程质量检验评定标准》执行。本项目设计要求的质量标准：设计工作综合评价分值90分及以上；公路工程施工要求的质量标准：标段工程交工验收质量评定：合格；标段工程竣工验收质量评定：90分及以上。
本款补充第13.1.4项、第13.1.5项、第13.1.6项：
13.1.4发包人和承包人应严格遵守交通运输部《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发〔2008〕116号文）的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
13.1.5本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

13.1.6 发包人在建设期另行制定的《质量管理办法》作为合同的一部分，承包人须遵守服从。

13.2 承包人的质量检查
本款细化为：
13.2.1承包人的质量管理
13.2.1.1承包人应严格遵守浙江省交通运输厅关于发布《浙江省公路水运工程落后施工工艺、设备和材料的淘汰目录（第一批）》的通知（浙交〔2019〕35号的规定。
13.2.1.2承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员、完善质量检查制度。承包人在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人。
13.2.1.3承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.2.2承包人的质量检查
13.2.2.1承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。
13.2.2.2承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。
13.2.2.3承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。
13.2.2.4承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.3 监理人的质量检查
本款补充：
监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1通知监理人检查第13.4.1项补充：
承包人在隐蔽工程施工过程中应设置动态监控，并做好原始资料的留存，隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，计量时必须提供必要证明资料，涉及所有费用含在相应的子目中不另行计量。
13.5 清除不合格工程
本款补充第13.5.3项：
13.5.3如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
补充13.6款：
13.6 质量抽检（补充）
交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员等费用不另行支付。
14.试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
第14.1.4项细化为：
14.1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督部门或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
补充第 14.1.5 项～第 14.1.6 项：

14.1.5 属于承包人的试验和检验需要外委其他试验和检验单位进行时，外委试验和检验单位除应具有国家质量技术监督局或专业机构的认证资格外，且应事先报发包人审批。

14.1.6 试验和检验费用
（1）乙方建立工地临时试验室，需按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。如采用委托第三方有资质试验检测单位承担工地试验任务，项目部必须按要求配备相应试验检测人员和必要设备。
（2）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（3）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在价格清单中单独列项和已在价格清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。
（4）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15.变更
15.1 变更权
本款细化为：
15.1.1发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。
承包人因自身的勘察设计、施工、交工后存在的缺陷等原因造成的缺陷需设计变更的，应由承包人自行承担修正、调整和完善的相关费用。
施工图设计阶段对初步设计阶段的线位进行优化的，不得降低工程技术指标，且必须经初步设计单位、施工图设计咨询单位、监理人、发包人书面批复。
设计变更程序还应符合交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令2005年第5号）、浙江省交通运输厅《浙江省普通国省道干线公路工程设计变更管理实施细则》（浙交〔2017〕34号）的相关规定和发包人制定的有关变更管理办法。
15.1.2变更范围

（1）发包人或交通主管部门提出的路线调整、路基宽度及路面宽度及结构层厚度、桥梁宽度及长度、隧道宽度及长度、涵洞数量（不含圆管涵）等建设标准、工程规模的调整，但由于承包人施工图设计存有缺陷的情况除外； 
（2）由于基准日期以后法律、法规（工程设计所涉及的新标准或规范等除外）改变而造成的合同价格的调整、符合第 16.1 款约定的材料价格调差及因国家税收等政策调整引起的税费变化； 
（3）施工图勘察设计阶段发现的难以预见的滑坡、泥石流、突泥、涌水、溶洞、采空区、有毒气体等地质变化引起费用增加的，但在工程施工过程中出现重大地质变化的，其损失与处治费用除保险公司赔付外，按照不可抗力造成损害的责任约定处理； 
（4）在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的其他不可抗力所造成的工程费用增加。如： 
a、地震、海啸、火山爆发等自然灾害； 
b、罢工、战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外； 
c、核反应、辐射或放射性污染； 
d、空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；e、瘟疫； 
f、政府行为（如征收、征用）。 
（5）发包人或交通主管部门提出的红线范围 15 米以外的三改工程（含天桥、通道）的数量或建设标准或工程规模的调整，但由于承包人施工图设计存有缺陷的情况除外；
（6）施工图设计阶段和施工阶段发包人（或承包人）的合理化建议。
15.1.3 对变更及合同费用的约定 

本合同为总价合同，在履行合同中发生以下情形之一的，可以按照本条规定对合同价格进行调整： 

上述第 15.1.2 项（1）～（5）目属于发包人风险范围内的情形，涉及变更的事项应按相关变更程序进行变更，由此增加（减少）的费用由发包人承担（受益）； 

15.1.4 由上述第 15.1.2 项（1）、（3）、（4）、（5）目情形造成的设计变更，变更费用按如下原则计算： 

（1）调整方案以发包人的批复为准； 

（2）调整涉及金额的计算办法： 

根据调整对应范围内的原施工图设计文件和调整后的施工图设计文件（或工程可行性研究报告图纸和施工图设计图纸）中具体工程子目和工程量，按专用合同条款第 15.3.2 项中的估价原则确定各子目单价进行对比计算（包括用地、征迁等所有费用的变化），经发包人或其委托的造价咨询单位审核，发包人确认后得出调整的费用变化金额，调整合同价格。 

上述金额计算需经发包人或其委托的造价咨询单位审核，发包人确认后得出调整的费用变化金额，调整合同价格。
15.2承包人的合理化建议
第15.2.2项细化为：
15.2.2 承包人提出的并经发包人同意的（或发包人提出的）合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人不予奖励。
15.3 变更程序
第15.3.2项细化为：
15.3.2变更估价
15.3.2.1 标价的施工（施工图）价格清单有适用或类似子目的单价，参照标价的施工图工程量清单相关单价，作为该子目的单价。 
15.3.2.2 标价的施工（施工图）价格清单无适用或类似子目的单价，依据以下次序原则进行处理： 
（1）本项目中无适用和类似子目的，按本款以下原则组价，经监理人审核、发包人批准后计取； 
a.定额套用：交通运输部《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）及交通运输部、浙江省交通运输厅补充定额； 
b.取费标准、人工费、机械台班费用：按交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）、《浙江省交通运输厅转发交通运输部 2018 年第 86 公告的通知》执行； 
c.材料（均指除税信息价）：主材按投标截止期前 1 个月浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》上的温州市信息价平均值计入；地方材料按投标截止期前 1 个月所在季浙江省交通厅工程造价管理站发布的《质监与造价》上的温州市信息价平均值计入；外购材料按投标截止期前 1 个月所在季浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》上的温州市信息价平均值计入；《质监与造价》中无信息价的，按投标截止期前 1 个月《温州建设工程造价管理信息》（正刊）上温州市除税信息价计入；《温州建设工程造价管理信息》（正刊）中也无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定。 
d.无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准； 
e.根据上述原则组价的综合单价，乘以工程费结算率，作为该子目的单价；
（2）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取。
（3）如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种变更引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.4 暂列金额
本项目不适用。
15.5 计日工
本项目不适用。
15.6 暂估价
本项目不适用。
16.价格调整
16.1 物价波动引起的调整 
本款选用（A）并约定为： 
在合同的执行过程中，由于物价波动造成的工程主要材料价格调整发包人采用造价信息调整价格差额。 
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
在本合同执行期间，对永久性工程的水泥（水泥仅限于水泥搅拌桩、轻质砼、砼结构物、路面工程、桥梁工程砼结构物、隧道工程砼结构物）、钢筋、钢筋网片、钢绞线、钢板、型钢、锚杆、隧道永久性支护工字钢、格栅拱架、普通沥青、改性沥青、沥青路面碎石中的玄武岩（1.5-3.5cm）、沥青路面碎石（1.5-3.5cm）、中粗砂、机制砂、波形梁板（安全设施）、波形梁板立柱（安全设施）进行价格调差，除本款规定外，其他均不予调整。

（1）基期价格（均指不含进项税市场信息价平均值） 
钢筋、钢板、型钢、水泥按照概算编制时间浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》温州市信息价除税平均值。 

沥青路面碎石碎石、中粗砂、机制砂按照概算编制时间浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》温州市平阳县除税信息价。 

普通沥青/改性沥青统一按照概算编制时间温州市建筑市场管理总站主办的《温州工程造价信息》道路沥青除税信息价。
波形梁板（安全设施）、波形梁板立柱（安全设施）按概算编制时间《浙江交通建设相关用材及产品厂商参考价格》相应材料除税价格。 
（2）当期价格（均指除税信息价） 
钢筋、钢筋网片、钢绞线、型钢、钢板当期价格为承包人计量申报日期前一个月浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》中温州市信息价平均值。其中光圆钢筋为光圆钢筋综合价（HPB300）温州市信息价平均值，带肋钢筋为带肋钢筋综合价（HRB400）温州市信息价平均值，型钢为型钢综合价温州市信息价平均值，钢板为 Q235B、Q345D 钢板温州市信息价平均值。 
水泥当期价格为承包人计量申报日期前一个月浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》中散装水泥温州市除税信息价平均值。 

机制砂、沥青路面碎石（1.5-3.5cm 玄武岩）、沥青路面碎石（1.5-3.5cm）、中粗砂为承包人计量申报日期前一个月浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》地方材料价格信息中对应品种温州市信息价平均值。 

普通沥青和改性沥青当期价格以承包人计量申报日期前一个月温州市建筑市场管理总站发布的《温州工程造价信息》中道路沥青除税信息价。

波形梁板、波形梁板立柱当期价格为承包人计量申报日期前一个周期（按月度，若无则按季度）浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》中交通安全设施价格信息除税信息价。 

（3）调差方法 
a.数量 
钢筋、钢筋网片、钢绞线、钢板、型钢、锚杆、隧道永久性支护工字钢、格栅拱架根据计量的数量，各级砼水泥、中粗砂消耗量根据计量的砼按《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）附录二基本定额中的碎（砾）石最大粒径 20mm 普通混凝土机械捣固材料消耗计算。C30 及以下混凝土的水泥消耗量按 32.5 级计算，C30 以上 C50 及以下混凝土的水泥消耗量按 42.5 级计算，C50以上混凝土的水泥消耗量按 52.5 级计算。 

路面面层沥青、玄武岩（1.5-3.5cm）、碎石（1.5-3.5cm）的消耗量根据试验路段获发包人批准的混合料配合比来计算，路面面层用沥青、碎石数量均采用“理论压实度”计算。 
水泥稳定碎石基层、底基层用水泥的消耗量根据试验路段获发包人批准的配合比来计算，按定额有关规定进行换算；水泥搅拌桩中的水泥按图纸设计用量计算。 
波形梁板、波形梁板立柱重量计算规则按 JTJ/38322018《公路工程预算定额》下册 第五章 第一节 安全设施说明中的工程量计算规则进行计算，各种材料的理论消耗量按照设计图纸中列明的数量进行计算。 
b.调差规则 
光圆钢筋、带肋钢筋、型钢、钢绞线、32.5 级散装水泥、42.5 级散装水泥、52.5 级散装水泥、沥青（乳化沥青和改性乳化沥青不调价）、沥青路面碎石（1.5-3.5cm 玄武岩）、沥青路面碎石（1.5-3.5cm）分别按对应品种进行调差，袋装水泥按对应标号的散装水泥调差的方式调差，Q345 及以上钢板按 Q345D 钢板调差，钢筋网片、锚杆、格栅拱架按带肋钢筋调差，隧道永久性支护工字钢按型钢调差，碎石按最大粒径 2cm 堆方调差，波形梁板按三波波形梁板（3mm）调差、钢管立柱按方管立柱调差；当《质监与造价》不再发布 32.5级散装水泥信息价时，32.5 级水泥按 42.5 级散装水泥调差。 
c.差价：差价＝当期价格-基期价格。 
d.调整差价 
调价材料若差价不超过基期价格的±5％（含），则不进行调差，若差价超过基期价格的±5％，则进行调差，调整差价为差价超过±5％部分加上或扣除税金（以计量申报日期前财政部税务总局最新公布的税金为准）。 
（4）调差周期 
施工过程中每月调整一次，以当月计量工程量为准，在下一季首月份的进度付款证书中反映，每季汇总支付一次。 
（5）调差程序 
由承包人提出价格调差计算表，报监理人审核，由发包人审定。 
（6）发包人仅对材料价格（含对应的税金）进行调差，其它费用不再调整。 
（7）对项目交工之后进行的计量材料，当期价格为交工日期前的第 3 个月的价格（例如:交工日期 12 月份，则按 10 月份信息价）。 
（8）经发包人批准的工期延期，延期后的计量材料仍按 16.1.2（1）-（6）款规定进行调差，未经批准的工期延期，材料差价超过基期价格的-5％部分予以调差，材料差价超过基期价格的+5％部分不予调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
16.3 施工图勘察设计费用的调整（补充）
本款约定为：在合同实施期间，勘察设计费用不随国家政策或法规、标准、市场因素的变化以及设计优化及变更而进行调整。
17.合同价格与支付
17.1 合同价格
本款约定为：

（1）本项目为总价合同，“勘察设计”价格清单在合同实施期间均保持不变，“施工（初步设计）价格清单”除专用合同条款约定的情形外不予调整。 
（2）“施工（施工图）价格清单”由承包人在签约合同价中已标价“施工（初步设计）价格清单”的基础上和总价不变前提下，依据已批复的施工图设计文件和经发包人确认的项目专用技术规范、工程量清单计价规则，按《交通建设工程工程量清单计价规范第 1 部分：公路工程 》（DB33/T 628.1—2021）要求编制并标价。标价规则按专用合同条款第 15.3.2.2 目约定执行。 
已标价的“施工（施工图）价格清单”总价不得高于签约合同价中“施工（初步设计）价格清单”，否则超出部分由承包人承担；若已标价的“施工（施工图）价格清单高于签约合同价中“施工（初步设计）价格清单”，则按同比例下浮所有单价或总价（安全生产费除外）；若已标价的“施工（施工图）价格清单等于或低于签约合同价中“施工（初步设计）价格清单”，则按已标价的“施工（施工图）价格清单”的执行。 
如果某些工程子目按照上述原则填写的单价远远高于或低于目前市场平均水平(发包人认定)，则发包人有权在保证本项目合同价不变的基础上，要求承包人对各支付子目的单价和合价进行修改，承包人应遵照执行。“施工（施工图）价格清单”标价和工程量清单计量规则的初步编制原则，发包人有权在最终确认的施工图工程清单和计价规范前进一步明确。 
以上约定的“施工（施工图）价格清单”，承包人应在施工图设计文件批复后28 天内提供，经发包人或其委托的造价咨询单位审核后作为工程计量、工程结算、变更设计和优化设计等的估价原则。 
（3）“施工（施工图）价格清单”中的安全生产费、保险费按专用合同条款约定计列。第 100 章按浙江省相关规定计列，105 节等不涉及的内容可不计列。若房建、绿化、交通安全设施、机电等专业工程在主体施工图批复时尚未完成，则按对应的批复概算金额乘以工程结算率计列。
补充 17.1.1～17.1.2 项：
17.1.1 计量方法

17.1.1.1 计量单位 
计量采用国家法定的计量单位。 
17.1.1.2 计量方法 
工程的计量应以净值为准。“施工（施工图）价格清单”中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准（经发包人批准的施工项目专用技术规范和工程量清单计量规则）中的规定执行。 
17.1.1.3 计量周期 
单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。最后一期计量应在交工验收通过之日起 3 个月内完成。 
17.1.1.4 单价子目的计量 
（1）经发包人确认的已标价的“施工（施工图）价格清单”中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。所有工程量均按实计量。 
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。 
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 9.2 款约定进行共同抽样复测，监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。承包人应协助监理人进行复测并按共同复测结果提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复测，监理人复测及修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 
（4）承包人完成施工（施工图）价格清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。 
（5）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 
（6）承包人未在已标价“施工（施工图）价格清单”中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。 
17.1.1.5 总价子目的计量 
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。 
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。 
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。 
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 9.2 款约定进行共同复核和抽样复测。 
（4）除按照第 15 款约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
17.1.2 支付 
（1）“勘察设计清单总价”的支付： 
根据本合同的规定勘察设计费，实行总额包干。在承包人提交施工图设计文件 30天内，支付“勘察设计”费用总额的30%；施工图设计文件经上级交通主管部门批复后30天内，支付至“勘察设计”费用的总额70% ；交工验收证书签发后 15 天内支付至“勘察设计”费用总额的 90%；缺陷责任期满后 15 天内支付剩余的勘察设计费。 
（2）“施工（施工图）价格清单”的支付： 
a．“保险费”依据确定的保险公司约定保险费率办理，按项目专用合同条款数据表中的费率计算的费用进行支付。 
b.“ 安全生产费”的支付和使用按浙江省交通运输厅《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12 号）以及相关最新规定办理。 
c.其余费用支付根据经发包人批准的施工（施工图）价格清单及对应的计价规范，由监理人根据《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）中的要求和本合同的规定执行。发包人在最终的计价规范确定前，有权调整计价规范。 
d.若发生合同条款第 15.2 款约定的情形时，根据批复的变更施工图设计图纸调整施工（施工图）价格清单并标价且经发包人确认后，按上述 c 目约定进行计量支付。 
（3）计量费用的支付 
若投标人为联合体，则发包人向联合体牵头人支付计量费用，由联合体牵头人根据联合体各成员实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员支付相应的费用，由此发生的税费等费用统一包含在合同总价内，发包人不另行支付。联合体牵头人提出书面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同价款。
17.2 预付款
17.2.1预付款
本项约定为：
预付款具体额度和预付办法如下： 
（1）开工预付款的金额为“施工（初步设计）价格清单”金额的 10％。在承包人签订了合同协议书后向承包人支付开工预付款的 70％的价款；在监理工程师发出开工令后，再支付预付款的 30％。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权将该款收回。
（2）材料、设备预付款：本项目不适用。

17.2.2预付款保函
本项目不适用。
17.2.3预付款的扣回与还清
本项约定为：
开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到施工价格清单价的 20％之前不予扣回，在达到施工价格清单价的 20％之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1％，扣回开工预付款的 2％）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到施工（初步设计）价格清单价的 70％时扣完。
17.3 工程进度付款
17.3.4 进度付款证书和支付时间
本项（1）目补充：
如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于进度付款证书的最低金额（最低金额见专用合同条款数据表），则该付款周期监理人可不核准支付，上述款额将按付款周期结转，直至本期应支付的款额达到进度付款证书的最低金额为止。
本项（2）目约定为：
本项目月支付额为当月计量工程款审核额的 88%，且满足进度付款证书的最低限额。合同执行期间，若发包人累计支付金额达到 “施工（初步设计）价格清单”金额的 88％时，暂停支付。
若该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低限额额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到进度付款证书的最低限额为止。工程结算审计实行跟踪审计制度，承包人应按发包人要求及时申报相关资料，工程结算审计报告完成后，于结算审计报告出具后 28天内，发包人累计支付至工程结算审计报告审定总额的 98.5％（承包人向发包人提交了符合要求的质量保证金后支付至计量金额的 100%）。
17.4 质量保证金

第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函等形式，金额见项目专用合同条款数据表。

质量保证金采用现金形式提交的，发包人不予计息。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且已按规定完成竣工质量验收或已完成质量专项验收，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

补充17.4.4

17.4.4 工程保留金，工程保留金比例：月支付额的12%，根据平政办〔2010〕66号文件要求预留工程款限额：10%合同价。
17.5 竣工结算
17.5.1 交工付款申请单

本项（l）目约定为：
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：见专用合同条款数据表；期限：交工验收证书签发后28天内。
17.6 最终结清
17.6.1最终结清申请单
本项（1）目约定为：
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：见专用合同条款数据表；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
发包人应在监理人出具最终结清证书后的28天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
18.交工试验和交工验收
18.2 交工验收申请报告本款
第（2）项约定为：
交工资料的内容：承包人应按照《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》（ZJSP17-2019-0014）相关规定编制交工资料。

交工资料的份数：6 份。
18.3 交工验收
第18.3.2项补充：
交工验收应按交通运输部 2004 年第 3 号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）65 号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184 号《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》及发包人的相关规定执行。

第 18.3.5 项约定为：

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

本款补充第 18.3.7 项：

本项目交工验收工作所需的费用由施工单位承担，竣工验收工作所需的费用由项目法人承担。
18.9 竣工后试验
本款选用竣工后试验（B）。
19.缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
本款约定为：
缺陷责任期：自项目全部完成交工验收之日起计算 24 个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算）。
19.2 缺陷责任
第19.2.2项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。同时，承包人应按国家、浙江省有关养护与管理的规定、制度等，及时进行缺陷修复。若承包人不履行缺陷修复和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统或市政行业相关诚信和信用管理等系统。
19.3 缺陷责任期的延长
本款细化为：
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。承包人应综合考虑本项目的特殊性等各方面的因素，因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
19.5 承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7 保修责任
本款细化为：
19.7.1保修期自实际交工日期起计算，期限为：24个月，保修期与缺陷责任期重叠，承包人的保修责任同缺陷责任（房建工程除外，房建工程保修期见房屋建筑工程质量保修书）。
19.7.2在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或者单位工程，其保修期的起算日期仍以全部工程交工日期起计算。
20.保险
20.1 设计和工程保险
第20.1.1项细化为：
20.1.1承包人和发包人约定，委托按相关规定确定的保险人投保建设工程建筑工程一切险和及第三者责任险。
建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：“1.总则”价格清单、“2.勘察设计”价格清单、“3.施工”价格清单的合计金额（不含“1.总则”价格清单中的保险费）。
建筑工程一切险保险费率：见专用合同条款数据表。建筑工程一切险的保险费投标人在投标报价时暂按专用合同条款数据表中约定的费率报价，列入“1.总则”价格清单内，实际保险费率按经有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用直接向承包人支付。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时暂按项目专用合同条款数据表中的费率报价列入价格清单内。实际保险费率按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理，合同总价不予调整。

第20.1.2项细化为：
20.1.2在缺陷责任终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.1.2.1目约定的第三者责任险，其最低投保金额和保险费率：见专用合同条款数据表。
20.1.2.1第三者责任险系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人生伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.1.2.2第三者责任险的保险费由承包人报价时列入价格清单内。发包人在接到保险单后，将按照价格清单列明的费用直接向承包人支付。

20.2 人员工伤事故的保险 

通用合同 20.2.1 条款细化为：承包人应根据“浙江省人力资源和社会保障厅、住房和城乡建设厅、安全生产监督管理局、总工会 2015 年 4 月 13 日联合下发《转发人力资源社会保障部等 4 部门〈关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见〉的通知》（浙人社发〔2015〕41 号）”等有关法律、法规规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险。其中农民工工伤保险按 《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（浙人社发〔2018〕29 号）规定办理，并要求其分包单位也应进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险 

通用合同条款 20.3.2 项补充：

承包人在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本工程工作的雇员投保人身意外伤害险。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。。

20.4 其他保险
本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在价格清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。安全生产责任险由承包人按相关规定办理。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 56 天内。
20.5.3持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.5.4保险金不足的补偿
本项细化为：
保险的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。
20.5.5未按约定投保的补救
本项（2）目细化为：
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
21.不可抗力
21.1 不可抗力的确认
第21.1.1项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（a）地震、海啸、火山爆发等自然灾害；

（b）罢工、战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同

工程施工原因引起者除外；

（c）核反应、辐射或放射性污染；

（d）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（e）瘟疫；

（f）政府行为（如征收、征用）；
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.4因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，货物归发包人，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22.违约
22.1承包人违约
第22.1.1项补充如下：
22.1.1承包人违约的情形
通用合同条款第22.1.1（8）目修改为：
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同或承包人企业发生变故不具备招标文件要求的资质最低要求；
通用合同条款第22.1.1（9）目修改为第22.1.1（25）目。
第22.1.1项补充第22.1.1（9）～22.1.1（24）目为：
（9）承包人在工程实施期间，因承包人原因导致工程质量问题的；
（10）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
（11）承包人违反第7.1款或第7.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；
（12）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形（包括违反10.2.1项的情形）；
（13）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段交、竣工验收的质量评定要求的；
（14）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
（15）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；
（16）承包人有投标人须知3.5.8项的情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；
（17）承包人违反第4.1.10（9）目、10.2.10项（5）目、10.2.16项的规定，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、保证车辆通行措施不到位对公路通行产生重大影响的，或因承包人原因引起的交通事故的；
（18）承包人违反环保、水保、渣土处置、泥浆处置、食堂卫生和源头治超等管理规定；（19）承包人报送设计变更不及时，拖延超过2个月的；
（20）承包人未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究报告（发包人同意延长期限的除外）；
（21）由于承包人原因，本项目编绘的征地拆迁图跟实际需要征地拆迁的数量相比超过5％及以上的；
（22）承包人提交的施工图工程量清单和施工图相比较，工程数量误差累计金额超过“2.施工”价格清单合计金额5％以上的；
（23）因勘察设计错误而造成一般质量、安全事故；
（24）因勘察设计错误而造成较大或重大质量、安全事故。
22.1.2对承包人违约的处理
第22.1.2项补充22.1.2（4）、22.1.2（5）目为：
（4）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
（5）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报市、省级行业主管部门，作为不良记录纳入交通、市政行业相关建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统，并通过公共媒体向社会公开发布其违约失信行为。
当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
a.承包人发生第22.1.1项（1）目情形、或发生（2）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过5％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第4.3
款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的7天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过10％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复，否则发包方有权解除合同并要求因此造成的一切经济损失；
b.承包人发生第22.1.1项（3）目中违反第6.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的7天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值（温州地区市场价）两倍的违约金；发生第22.1.1项（3）目中违反第7.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的7天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费（温州市场价）两倍的违约金；
c.承包人发生第22.1.1项（4）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
d.承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第11.5款规定处理；
e.承包人发生第22.1.1项（6）、（9）目情形，则课以不超过0.1％签约合同价的违约金；
f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形，则按第19.2.4项规定处理；
g.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；
h.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的3天内未见纠正后，发包人将向承包人课以10000元/台/天的违约金；
i.承包人发生第22.1.1项（12）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，发包人将向承包人课以不超过50万元/次的违约金；
j.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，承包人应无条件整改至符合合同约定的质量目标，同时课以不超过1％签约合同价的违约金；
k.承包人发生第22.1.1项（14）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；
l.承包人发生第22.1.1项（15）目情形，项目总负责人、设计负责人、施工负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金2000元／人；若每月在工地天数不足22天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金2000元／人。承包人经发包人书面同意更换项目总负责人、施工负责人的，课以每人次50万元的违约金，更换设计负责人的，课以每人次30万元的违约金，更换后的人员资格不得低于原人员具备的资格；更换其他主要管理人员、技术人员课以每人次2万元的违约金。承包人未经发包人书面同意更换项目总负责人、施工负责人的，课以每人次100万元的违约金，更换设计负责人的，课以每人次60万元的违约金，且招标人有权解除合同。
更换其他主要管理人员、技术人员课以每人次5万元的违约金。
m.承包人发生第22.1.1项（16）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％签约合同价的违约金；
n.承包人发生第22.1.1项（17）目情形，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、保证车辆通行措施不到位对公路通行产生重大影响的，或因承包人原因引起的交通事故的，在发包人向承包人发出书面通知24小时内未见纠正的，发包人将按向承包人课以每次10万元的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成交通组织维护、保证车辆通行等各项工作；
o.承包人发生第22.1.1项（18）目情形，除接受相关管理部门处罚外，发包人将课以1万元/次的违约金；
p.承包人发生第22.1.1项（19）目情形，发包人将课以2万元/次的违约金；
q.承包人发生第22.1.1项（20）目情形，未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究
报告（发包人同意延长期限的除外），每延期1天课以“2.勘察设计”价格清单合计金额的1‰的违约金，累计不超过“2.勘察设计”价格清单合计金额的5％；
r.承包人发生第22.1.1项（21）目情形，课以不超过“2.勘察设计”价格清单合计金额的1％的违约金；
s.承包人发生第22.1.1项（22）目情形，课以不超过“2.勘察设计”价格清单合计金额的1％的违约金；
t.承包人发生第22.1.1项（23）目情形，承包人除应免收损失部分的勘察设计费外，设计人还应无偿继续完善勘察设计，并承担直接受损金额的10％（最高不超过“2.勘察设计”价格清单合计金额的10％）；
u.承包人发生第22.1.1项（24）目情形，除执行本款t子目的规定外，同时课以不超过“2.勘察设计”价格清单合计金额的10％的违约金，并报请有关部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。
22.2发包人违约
22.2.1发包人违约的情形
第22.2.1项细化为：
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金）；
（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工超过6个月的；
（3）由于发包人下列原因造成停工的：
a.合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；
b.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
23.索赔
23.1承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述
索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。
24.争议的解决
24.1争议的解决方式
通用合同条款24.1款约定为：
24.1发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向平阳县人民法院提起诉讼。
补充第25～26条：
25.设计施工总承包的风险（补充）
承包人应承担的设计施工总承包风险，包括但不限于下列内容和费用，均视为已包含在投标报价中，发包人不单独支付：
（1）承包人根据发包人（或主管部门）的评审意见对施工图进行修改（含修正工程量清单及施工图预算）的勘察设计费用。
（2）虽然在之前的所有审查中未被发现，但承包人的设计方案不符合招标文件和国家强制性标准要求、不满足社会公众安全和公众利益要求及重大技术方案与可行性研究报告批复意见有重大冲突，承包人必须无条件更改并承担由此造成的一切损失费用。
（3）工程建设过程中，非不可抗力造成的损失及工程一切险及第三者责任险投保范围内的一切风险。
（4）施工图设计中工程量的遗漏、多列或错误以及设计漏项、错误等。

（5）由于承包人原因变更设计所引起的废弃工程。
（6）由于承包人自身原因造成的延期开工、暂停施工、工期延误的损失和增加的措施费用。
（7）经施工图评审后确定的公路用地图为基础所涉及的征地拆迁工作由发包人负责，具体内容包括但不限于以下项目：征地；房屋拆迁；地方电力、电讯部分埋设的管线、商业用自来水管、军用光缆拆迁等。但由于承包人自身设计失误或疏漏，造成更改设计导致公路用地图范围增加而引起的上述项目均由承包人负责办理手续并自行承担一切费用，但发包人将提供必要的协助。
（8）招标文件规定的其他风险费用。
26.最新标准、规范、法规（补充）
对于合同条款（含通用合同条款、专用合同条款）和技术规范中出现的有关标准、规范、法规、办法及规范性文件等，若有国家、省、市行业主管部门最新颁布的标准、规范、法规、办法及规范性文件，则经发包人批准后按最新颁布的标准、规范、法规、办法及规范性文件执行和办理。
第三节 合同附件格式

附件一 合同协议书

           合同协议书

              （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受
（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
合同范围：甬台温高速鳌江互通至 218 省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程)设计施工总承包，内容包括：                            。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程资金监管协议、设计质量责任合同、施工工程质量责任合同、房屋建筑工程质量保修书及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函、报价函及投标函附录；
（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（7）已标价的价格清单；
（8）经审定的施工项目专用技术规范；
（9）通用技术规范（《公路工程标准施工招标文件》（下册）技术规范）；
（10）经批复的施工图；
（11）已标价的施工图工程量清单；
（12）实施性的承包人实施方案；
（13）经批复的工程可行性研究报告；
（14）承包人设计方案；
（15）其他合同文件。
2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3.签约合同价：人民币（大写）              
（¥              
）。
4.承包人项目总负责人：              
；施工负责人：              
；设计负责人：              
。
5.工程质量符合的标准和要求：                       
。
6.承包人承诺按合同约定承担工程的勘察设计、实施、完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修等。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.计划工期：
9.本协议书正本       份，合同各方各执正本一份，副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：                      （盖单位章）
 承包人：                 （盖单位章）
法定代表人
                               法定代表人
或其委托代理人：              （签字）   
 或其委托代理人：
          （签字）
       年      月      日                           年      月      日
（联合体投标的，联合体成员均需签字盖章）
附件二 廉政合同

廉政合同
根据交通运输部颁布的《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              
（项目名称）的项目法人              
（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目              标段的中标人（以下简称“承包人”），特订立如下合同。
第一条
双方的权利和义务
（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。
（二）严格执行              （项目名称）合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条
发包人的义务
（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
第三条
承包人的义务
（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。
第七条本合同作为              （项目名称）合同的附件，与设计施工总承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条本合同正本          份，合同各方各执正本一份，送交各方的监督单位各一份。副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：                （盖单位章）         承包人：                   （盖单位章）
法定代表人
                                法定代表人
或其委托代理人：              （签字）       或其委托代理人：           （签字）
         年        
月        日                       年        月        日
发包人监督单位：
     （盖单位章）
        承包人监督单位：       （盖单位章）
（联合体投标的，联合体成员均需签字盖章）
附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在             （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的设计和施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人             
（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人             （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进
行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目总负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目总负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目总负责人必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目总负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照浙交〔2021〕12号《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》和浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工后失效。
5.本合同正本        
份，合同各方各执正本一份，副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：               （盖单位章）
     承包人：                   
（盖单位章）
法定代表人                               法定代表人
或其委托代理人：            （签字）      或其委托代理人：              （签字）
             
年         月
         日                年        月
         日
（联合体投标的，联合体成员均需签字盖章）
附件四 履约担保格式

履约担保
                  （发包人名称）：
鉴于                  （发包人名称，以下简称“发包人”）接受            （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）            元（¥            ）。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 
保
 人：
                         

（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             


（签字）
地    
址：
                                    
邮政编码：
                        

      
电    
话：
                                    
年    
月
     日
附件五工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议
发包人：                       （以下简称“甲方”）
承包人：                       （以下简称“乙方”）
经办银行：                     （以下简称“丙方”）
为了促进                     （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据                     （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1.资金管理的内容
（1）乙方为完成                     （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于
（项目名称）；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2.甲方的权责
（1）按照                     （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3.乙方的权责
（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在
万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过
万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4.丙方的权责
（1）成立
（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。
5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8.本协议正本三份、副本   份。合同三方各执正本一份、副本   份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
发包人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
     年   月   日
承包人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
     年   月   日
经办银行：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）

     年   月   日
（联合体投标的，联合体成员均需签字盖章）
附件六 工程质量责任合同格式

（一）设计质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）    
的发包人             
（以下简称甲方）与承包人           
（以下简称乙方），特此签订如下质量责任合同：
第一条
发包人和承包人对本建设工程项目的设计质量在设计使用年限内依法终身负
责。本项目设计质量要求：设计工作综合评价分值90分及以上。
第二条
本建设工程项目的设计责任人            
。
第三条
甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家有关法律、法规及交通部的有关规定。
（二）双方应严格执行工程勘察设计的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的勘察设计业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在勘察设计业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反勘察设计合同文件的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第四条
甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供编制勘察设计文件所必须的基础资料和有关文件。
甲方提供的基础资料和有关文件必须真实、准确、齐全，甲方应对提供的文件资料负
责。
（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设
计。并保证乙方有与本工程规模和技术要求相适应的设计时间。
（三）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位和个人承包或分包本工程项目的勘察设计任
务。
（四）甲方未经乙方同意，不得擅自修改勘察设计文件。
（五）甲方在开工前应及时组织施工设计图审查和设计交底，交、竣工验收应邀请乙方参加。
第五条
乙方的义务
（一）乙方应具备与本建设工程项目相应等级的设计资质证书。
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的勘察设计任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的勘察设计任务。
（三）乙方必须按照工程建设强制标准进行勘察、设计。勘察提供的地质、测量、水文等成果必须真实、准确、全面，并对勘察设计的质量负责。
（四）乙方提供的设计文件必须符合下列要求：
1、设计文件的编制应该符合有关公路或水运工程建设法律、规章、标准、规程和合同的要求；
2、设计依据的基本资料应完整、准确，设计方案论证充分，计算成果可靠，并符合结构安全要求；
3、设计的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；
4、设计必须保证公路或水运工程质量和安全的要求，符合安全、经济、美观的综合要求。同时，应满足本项目实现质量目标的要求；
5、设计选用的材料、配件和设备等，应当注明其性能及技术标准，其质量必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂家、供应商。
（五）乙方必须建立健全设计质量保证体系，具备设计全过程质量控制的措施，建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签制度，明确各阶段的负责人，并对设计质量负责。
（六）乙方应按合同规定的时间，及时提供设计文件及施工图纸，并在开工前应做好设计交底工作。
（七）乙方应及时参加交、竣工验收，并对工程质量是否满足设计要求提出客观、公正的评价。
第六条
违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第四、五条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第四、六条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第七条本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，有效期为甲乙双方自签署之日起至乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。
第八条本合同作为工程设计合同附件，与工程设计合同具有同等的法律效力。
第九条本合同正本份，合同各方各执正本一份，副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
甲方：                     （盖单位章）    乙方：                    （盖单位章）
法定代表人                                 法定代表人
或其委托代理人：               （签字）    或其委托代理人：            （签字）
        年       
月       日                 年       月       日
（联合体投标的，联合体成员均需签字盖章）
（二）施工工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）的发包人         
（以下称甲方）与承包人         
（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。
第一条本建设工程项目的质量目标为         
         
，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         
。
第二条甲乙双方的权利与义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部（原交通部）和浙江省交通运输厅的有关规定。
（二）严格执行
   （项目名称）
合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条
甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供有关资料。
（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。
（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条
乙方的义务
（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的勘察、设计、施工资质证书。
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的勘察、设计、施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程总承包任务。
（三）乙方必须严格履行设计施工总承包合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。
（四）乙方建立工地临时试验室，需按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。如采用委托第三方有资质试验检测单位承担工地试验任务，项目部必须按要求配备相应试验检测人员和必要设备。
（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。
（七）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。
（八）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。第五条
违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条本合同作为    （项目名称）合同附件，与工程设计施工总承包合同具有
同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条
本合同正本   份，合同各方各执正本一份，副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
甲方：
             （盖单位章）
   乙方：
    （盖单位章）

法定代表人                                   法定代表人

或其委托代理                   （签字）
或其委托代理人：             （签字）


年
月
日
            年     月      日

（联合体投标的，联合体成员均需签字盖章）

附件七 其他主要管理人员和技术人员最低要求

其他主要管理人员和技术人员最低要求（设计）
	人员
	数量
	资格要求

	路线分项负责人
	1
	工程师及以上技术职称，5年及以上相关工作经验。

	路基路面分项负责人
	1
	具有工程师职称，5年及以上相关工作经验。

	桥涵分项负责人
	1
	高级工程师及以上技术职称，5年及以上相关工作经验。

	隧道分项负责人
	1
	高级工程师及以上技术职称，5年及以上相关工作经验。

	路线交叉分项负责人
	1
	具有工程师及以上职称，5 年及以上相关工作经验。

	交通工程分项负责人
	1
	具有工程师及以上职称，5年及以上相关工作经验。

	工程地质勘察分项负责人
	1
	高级工程师及以上技术职称，注册岩土工程师执业资格，8年及以上相关工作经验。

	工程造价分项负责人
	1
	具有交通运输部公路工程造价甲级资格证书或具有住房和城乡建设部注册造价师资格证书或注册一级造价工程师资格证书。

	后续服务工作负责人
	1
	由负责本勘察设计项目的项目负责人担任。


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员。
其他主要管理人员和技术人员最低要求（施工）
	人员
	数量
	资格要求

	施工技术负责人
	1
	具有高级工程师及以上技术职称，在有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）且合格证书上单位名称与投标人名称一致（以联合体投标的，指承担施工任务的单位）。

	路基路面负责人
	1
	中级及以上技术职称，年龄60周岁以内。

	桥梁负责人
	1
	高级工程师（含）以上技术职称，具有8年以上公路桥梁施工工作经验。

	隧道负责人
	1
	高级工程师（含）以上技术职称，具有8年以上公路隧道施工工作经验。

	测量负责人
	1
	具有公路工程测量经验3年及以上，年龄60周岁以内。

	试验负责人
	1
	有试验检测工程师资格证书，年龄60周岁以内。

	安全负责人
	1
	公路工程安全管理工作5年以上，年龄60周岁以内，并有交通主管部门核发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类或C2类）。

	合同负责人

（计量造价）
	1
	中级及以上技术职称，并具有公路工程合同管理经验3年及以上，年龄60周岁以内。


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员。

附件八 主要机械设备和试验检测设备最低要求

主要机械设备和试验检测设备最低要求（本项目不作要求）
	设备名称
	规格、功能及容量
	单位
	最低数量要求
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。
附件九 项目总负责人委任书

（承包人全称）
（合同工程名称）项目总负责人委任书
致：（发包人全称）   
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目总负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。
承  包  人：                                                            （盖单位章）
法定代表人：                               （职务）            
                               （姓名）      
                               （签字）             
            年            月            日

抄送：（监理人）                                    
附件十 项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书


（承包人名称）将完善（项目名称）
工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

承诺人：（盖章位章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

年
月
日

第二卷
发包人要求
一、功能要求
（一）工程规模

本项目起点位于鳌江镇黄山新村附近，顺接218省道平阳腾蛟至萧江段改建工程鳌江互通连接线段终点，同时与甬台温高速鳌江互通连接线平交，路线向东北行进，于塘东村西北侧进洞，设仙岩1号隧道至岙底村，线位靠北侧布置，采用隧道穿越乱掘区域后再出洞，之后设仙岩大桥、仙岩2号隧道至塘底村，终点与平阳鳌江火车站至昆阳公路工程（平阳大道）顺接，终点桩号 K3+556.898。

本项目路线总长约 3.557km，全线共设置桥梁6座，长213.27m；设置隧道2座，长2278m（左右洞平均），主要平交2处；变电房2处。项目概算总投资为76149万元，其中建安工程费用为52279万元。
本项目按照双向四车道一级公路标准设计，设计速度采用60km/h,整体式路基宽度23.5米，分离式半幅路基宽度为11.5米。技术指标符合交通运输部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)技术标准和相应规范的要求。

（二）性能保证指标：达到设计要求。
二、工程范围
（一）包括的工作
（1）勘察设计主要内容：包括本项目公路工程（含路基、路面、桥涵、隧道、交叉工程、交通工程及沿线设施（包括交通安全设施、隧道机电工程、供电及照明系统、房建工程等）、绿化及环境保护工程、其他工程（改渠、改路）等施工图阶段的勘察设计全部工作，工作内容包括补测补勘、施工图设计（含施工图变更设计、机电工程施工图补充设计及房建工程装饰装修设计）、施工图预算、工程量价格清单、施工项目专用技术规范、相关科研（如需要）及专题报告（包括根据相关规定需要开展的为提供或验证设计数据所需的各项专题研究）等的编制、调整和实施、后续服务（含动态设计）等。 

（2）施工主要内容：包括本项目公路工程（含路基、路面、桥涵、隧道、交叉工程、交通工程及沿线设施（包括交通安全设施、隧道机电工程、供电及照明系统、房建工程等）、绿化及环境保护工程、其他工程（改渠、改路）等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修等。

（二）工作界区
详见初步设计图纸。
（三）发包人提供的现场条件
1.施工用电
不提供，承包人自行解决。
2.施工用水
不提供，承包人自行解决。
3.施工排水
不提供，承包人自行解决。
（四）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：
1.初步设计图纸及批复文件。
2.定位放线的基准点、基准线和基准标高。
3.发包人取得的有关审批、核准和备案材料。
4.其他资料。
三、时间要求
（一）开始工作时间见合同专用条款。
（二）设计完成时间
见合同专用条款第5.2款要求。
（三）进度计划
各单项工程进度要求按签署的合同协议书和合同协议书附件要求。
（四）交工时间
按合同工期要求。
（五）缺陷责任期
缺陷责任期24个月。
四、技术要求
（一）设计和施工的标准和规范
本工程的设计和施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路设计和施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程设计和施工方面的文件、规定。
承包人在设计和施工工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。
在设计和施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则经发包人批准后承包人应采用新的标准或规范进行设计和施工。采用新标准、新规范所增加的费用，承包人在投标报价时应充分考虑此因素，包含在相关工程子目的单价中。
当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。
承包人在设计和施工工作中必须符合的标准、规范等（不限于）：
勘察设计部分
1、（JTGB01—2014）
《公路工程技术标准》
2、（JTJ002—87）
《公路工程名词术语》
3、（JTJ003—86）
《公路自然区划标准》
4、（JTG/TB02-01—2008）
《公路桥梁抗震设计细则》
5、（JTGB03—2006）
《公路建设项目环境影响评价规范》
6、（JTGB04—2010）
《公路环境保护设计规范》
7、（JTGC10—2018）
《公路勘测规范》
8、（JTGC20—2011）
《公路工程地质勘察规范》
9、（JTGC30—2015）
《公路工程水文勘测设计规范》
10、（JTGE40—2007）
《公路土工试验规程》
11、（JTGD20—2017）
《公路路线设计规范》
12、（JTGD30—2015）
《公路路基设计规范》
13、（JTGD50—2006）
《公路沥青路面设计规范》
14、（JTGD40—2011）
《公路水泥混凝土路面设计规范》
15、（JTG/TD33-2012）
《公路排水设计规范》
16、（JTGD60—2015）
《公路桥涵设计通用规范》
17、（JTGD61—2005）
《公路圬工桥涵设计规范》
18、（JTGD62—2018）
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》
19、（JTGD64-2015）
《公路钢结构桥梁设计规范》
20、（JTGD70/2-2014）
《公路隧道设计规范》
21、（JTG/T3310—2019）
《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》
22、（JTG/TB05—2015）
《公路项目安全性评价指南》
23、（GB/T50283—99）
《公路工程结构可靠度设计统一标准》
24、（GB50162—92）
《道路工程制图标准》
25、（交公路发〔2007〕358号）
《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》
26、（JTG3830-2018）
《公路工程建设项目概算预算编制办法》
27、（JTG/T3832-2018）
《公路工程预算定额》
28、（JTG/T3833-2018）
《公路工程机械台班费用定额》
29、（建标﹝2011﹞124号）
《公路建设项目用地指标》
30、（GB50057-2010）
《建筑物防雷设计规范》
31、（GB50009-2001）
《建筑结构荷载规范》
32、（GB50017-2003）
《钢结构设计规范》
33、（GB50021-2001）
《岩土工程勘察规范》
34、（JGJ87-92）
《建筑工程地质钻探技术标准》
35、（JGJ89-92）
《原状土取样技术标准》
36、（GB50218-2014）
《工程岩体分级标准》
37、（GB/T50266-2013）
《工程岩体试验方法标准》
38、（58、（GB50015-2009）
《建筑给水排水设计规范》
39、（GB5001760、（GB5768-2009）《道路交通标志和标线》
40、CJJ37-2012
《城市道路工程设计规范》
41、CJJ67-95
《风景园林图例图示标准》
42、CJJ75-97
《城市道路绿化规划与设计规范》
43、CJJ82-2012
《园林绿化工程施工及验收规范》
44、GB50052-2009
《供配电系统设计规范》
45、GB50054-2011
《低压配电设计规范》
46、GB50217-2018
《电力工程电缆设计标准》
47、JGJ16-2008
《民用建筑电气设计规范》
48、CJJ45-2016
《城市道路照明设计规范》
49、GB50420-2007
2016版
《城市绿地设计规范》
50、GB50016-2018
《建筑设计防火规范》
51、GB50013-2006
《室外给水设计规范》
52、GB50032-2003
《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》
53、GB50014-2016
《室外排水设计规范》施工部分
54、（JTGE30-2005）《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》
55、（JTGE40-2007）《公路土工试验规程》
56、（JTGTF50-2011）《公路桥涵施工技术规范》
57、（JTGF80/1-2017）《公路工程质量检验评定标准
第一册（土建工程）》
58、（JTGG10-2016）《公路工程施工监理规范》
59、（JTGF90-2015）《公路工程施工安全技术规范》
（二）技术标准和要求
本项目施工通用技术规范执行《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第七章技术规范，承包人在施工图设计文件完成后编写符合本项目、且与施工图工程量清单一一对应的施工项目专用技术规范，经发包人审查批准后，在项目实施过程中执行。
（三）质量标准
设计要求的质量标准：设计工作综合评价分值90分及以上；
公路工程施工要求的质量标准：标段工程交工验收质量评定：合格；标段工程竣工验收质量评定：90分及以上。
五、其他要求
（一）相关审批、核准和备案手续的办理如
由发包人组织的，承包人需积极配合。
（二）对项目发包人人员的操作培训
无。
第六章
发包人提供的资料

发包人提供的资料
一、项目概况
详见第五章。
二、发包人提供的资料
1. 本项目初步设计文件及批复文件。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。
4．其他资料。
第三卷
第七章
投标文件格式

甬台温高速鳌江互通至 218 省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程)设计施工总承包招标
投
标
文
件
第一信封

第一卷（商务文件）

投标人： 
（盖单位公章）
 
年 
月 
日
目 录
自查、自评表（由投标人对应评标办法打分情况自我罗列，格式自拟）
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（二）投标函附录
二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（一）法定代表人身份证明
（二）授权委托书
三、投标保证金
四、联合体协议（如有）
五、拟分包项目情况表
六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
（二）投标人企业组织机构框图
（三）拟委任的主要人员资历表
（四）近年财务状况表

（五）2018年1月1日以来完成的类似项目情况表
（六）履约行为表

（七）诚信系统信息表
七、承诺函
八、其他资料
（一）承诺书
（二）经备案后标有编号的补遗书（如有）
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

 
    （招标人名称）：
1.我方已仔细研究了 
          （项目名称）招标文件的全部内容（含  号至第   号补遗书）后，愿意按报价函中的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期目标：    个月，设计质量标准：                  ，施工质量标准：                  。项目总负责人：           （姓名），职称：       ，身份证号码：                  按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，缺陷责任期修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2、我们同意从投标截止之日起在      天的有效期内恪守本投标文件，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。在此期限期满之前的任何时间，本投标书全部条款内容对我方具有约束力。
3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币         （小写）元（人民币）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。
6．                                     （其他补充说明）。
7、联合体成员                       （如是联合体单位请填写联合体成员名单，用逗号隔开）。
投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：                                      .
网址：                                      .
电话：                                      .
传真：                                      .
邮政编码：                                  .
         年     月     日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 24 个月
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	100000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	10％签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	无
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	因物价波动引起的价格调整：按照项目专用合同条款第16.1项约定的原则处理
	

	7
	预付款
	17.2
	开工预付款：签约合同价中施工（初步设计）价格清单金额的 10％；
材料、设备预付款：本项目不适用。
	

	8
	进度付款证书最低限额
	17.3.4（1）
	1000万元
	

	9
	逾期付款违约金的利率
	17.3.4（2）
	中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利）
	

	10
	质量保证金限额
	17.4.1
	质量保证金限额：1.5%完工结算价。
	

	11
	保留金比例
	17.4.4
	保留金比例：月支付额的12%，根据平政办〔2010〕66号文件要求预留工程限额：10%合同价。
	

	12
	保修期
	19.7
	自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 24 个月
	


                             投 标 人：             （盖单位公章）
投标文件签署人：            （签字）
二、法定代表人身份证明或附有法定代理人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                            .
单位性质：                             .
地址：                                  .
成立时间：       年    月    日

经营期限：                                  .
姓名：（法定代表人签字）  性别：    年龄：    职务：        系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：               （盖单位章）

      年    月    日


注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
（二）授权委托书

本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字）

身份证号码：                                         
委托代理人：                     （签字）
手      机：                                           
身份证号码：                                              
        年     月       日


注：1.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

三、投标保证金
无需提供凭证，评委将根据交易中心保证金汇入明细、投标单位开户许可证等核查投标保证金有效性。
四、联合体协议书（如有）

                              （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加             （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、           （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                           。

6、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                             （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖法定代表人章）

成员一名称：                             （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖法定代表人章）

成员二名称：                             （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖法定代表人章）

…………
             年     月     日

注：如果是联合体参加投标，除本联合体协议书外，投标文件其余地方均只需写牵头人名称并盖牵头人章即可。
五、拟分包项目情况表

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	分包值合计（万元）
	
	


注：1.投标人拟在中标后将适合专业化队伍勘察、设计、施工的专项工程分包给具有相应资格的单位的，应在投标文件中明确相应的专项工程及规模，未列入投标文件的专项工程，不得分包。具体分包活动应符合交通运输部《公路工程施工分包管理办法》和浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则》及相关的管理规定。

2.若无分包计划，则投标人应填写“无”，劳务合作不需填报。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：1.在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的扫描件（并加盖单位公章）、资质证书副本（含施工全本、设计全本）的扫描件（并加盖单位公章）、安全生产许可证副本（全本）的扫描件（并加盖单位公章）、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）的扫描件（并加盖单位公章）。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示

	说明


注：以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（三）拟委任的主要人员资历表

	姓
名
	
	年
龄
	
	专
业
	

	职
称
	
	公司单位职
务
	
	拟在本标段工程担任职务
	

	毕业学校
	      年      月毕业于             学校      专业，学制   年

	经
历

	         年～

           年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备
注
	


注：1.投标人须知附录 5 资格审查条件（主要人员最低要求）要求的人员均需填写本表，本表后应附材料见评标办法第 2.1.2 项（6）目规定。

2.主要人员目前未在具体项目上任项目经理的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（四）近年财务状况表

不作要求
银行信贷证明
银行名称：                                                               
地    址：                                                               
日期：                                             
致： （招标人全称）                 
兹开具最高限额为人民币          万元的银行信贷，供                  （投标人注册地点）           （投标人名称）于     年    月    日之前，在                  （项目名称）需要时使用。我行保证由                           （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银                行（盖章）：                         
银 行 主 要 负 责 人（签字）：                         
银行主要负责人的姓名、职务：           （打印）        
银      行      电      话：                           
银      行      传      真：                           
注：
1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格式中的实质性内容。
2.银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。
3.出具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（市、区）级及以上银行。
财务能力承诺书
致：           （招标人全称）
我谨代表       （投标人全称） 郑重承诺：若我单位有幸在    （项目名称）    工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）             元（￥       ）的流动资金，供本工程在勘察设计或施工需要时使用。
特此承诺。
投标人：              （盖章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
日  期：    年    月    日
注：要求提供不少于  5000万元 的流动资金，以联合体形式参与投标的，指联合体牵头人。

（五）2018年1月1日以来完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	设计负责人
	

	施工负责人
	

	施工技术负责人
	

	项目总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	（需注明在联合体中是否为牵头人）


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后应附投标人须知前附表 3.5.3 项要求的附件。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（六）履约行为表

	投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容

	投标人应如实填写下列内容：

1、自2022年1月1日以来，有无被省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的；

2、自2020年1月1日以来，投标人或拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人在工程建设领域中，有无行贿行为构成犯罪的。（投标人无须提供投标人及拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人有无行贿犯罪行为的证明文件。对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人，招标人定标前将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪记录查询，查实自2020年1月1日以来中标候选人或拟委任项目总负责人或拟委任设计负责人或拟委任施工负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准），则取消该中标候选人的中标资格。）

3、投标人（以联合体投标的指联合体各方）有无被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象；投标人有无被“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入黑名单。
	


（七）诚信系统信息表

	投标人全称
	

	是否列入交通运输部网站中“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工或设计资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符
	（是或否）

	投标截止日前一天浙江省交通运输厅最新公路工程施工或设计企业信用评价结果或交通运输部最新公布的全国公路建设市场信用信息管理系统全国综合评价企业信用等级
	施工企业：（填AA、A、B、C、D或未参加）

	
	设计企业：（填AA、A、B、C、D或未参加）

	在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中，投标人已完业绩信息公开情况

	项目名称
	是否在信息系统中公开

（填是或否）

	（项目1）
	

	（项目2）
	

	……
	

	在浙江省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况

	人 员
	姓 名
	是否在信息系统中公开（是或否）
	备 注

	项目总负责人
（公路工程专业一级注册建造师证书信息、职称证信息）、安全生产考核合格证书（B类）信息
	
	
	1、施工负责人在本表后附带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件，未按要求填写或未附打印件的，相关内容视为未公开。

2、项目总负责人、设计负责人在本表后附系统公开查询结果打印件或截图，未按要求填写或未附打印件的，相关内容视为未公开。

	设计负责人

（职称证信息）
	
	
	

	施工负责人
（公路工程专业一级注册建造师证书信息、职称证信息、安全生产考核合格证书（B类）信息）
	
	
	


注：投标人提供获得浙江省交通运输厅最新公路工程施工或设计企业信用评价等级结果或交通运输部最新公布的全国公路建设市场信用信息管理系统全国综合评价企业信用等级证明资料（信用评价结果公告文件复制件或网页查询截图）。
七、承诺函

                        （招标人名称）：

我方参加了                        （项目名称）投标，若我方中标，我方在此承诺：

在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统或市政行业相关诚信和信用管理等系统。

我方承诺，若投标文件中提供的主要设备技术指标不满足招标文件及技术规范的要求，将按满足招标文件和技术规范要求的设备替换。

我方承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

      年    月    日

八、其他资料

（一）承诺书
拟派项目总负责人、施工负责人在投标截止日无在其他任何
在建合同工程上担任项目负责人的承诺书
           （招标人名称）：
我公司及拟派项目总负责人、施工负责人承诺，拟派参加   （项目名称）    投标的项目总负责人 （姓名、身份证号码）  和施工负责人（姓名、身份证号码）  在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
投标人（盖单位公章）：                      
拟派项目总负责人（签字或盖章）：                
拟派施工负责人（签字或盖章）：              
法定代表人（签字或盖章）：                  
        年     月    日
（二）经备案后标有编号的补遗书（如有）
甬台温高速鳌江互通至 218 省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程)设计施工总承包招标
投
标
文
件
第一信封

第二卷（技术文件）

投标人： 
（盖单位公章）
 
年 
月 
日
目 录
九、承包人设计方案

十、承包人实施方案
第二卷（技术文件）编制要求：
1、技术文件采用明标方式进行编制，封面格式自拟。
2、技术文件统一编制要求建议如下（本建议不做为否决依据）：
（1）规格：A3规格，图纸尺寸不足时，可以采用A3加长。
（2）设计文字说明编制要求：采用不褪色的普通70克A3纸质材料打印，单面打印。设计文字说明应编写目录，内容清晰明确，简明扼要，突出重点，不得超过100页（除封面、封底、目录外），应编制页码（除封面、封底、目录外）。
（3）图纸部分编制要求：采用不褪色的普通70克A3纸质材料打印，双面打印（按2页计）。图纸上应注明图名、页号等内容，不得超过200页（除封面、封底、目录外）。
（4）装订方式：不需再加复膜等其他装裱，文本采用左侧胶装的方法装订成册。
甬台温高速鳌江互通至 218 省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程)设计施工总承包招标
投
标
文
件
第二信封（价格清单）

投标人：                （盖单位公章）
       年    月    日
一、报价函
                            （招标人名称）：

1.我方已仔细研究了                            （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）             元（¥      元）的投标总报价，其中勘察设计价格清单的投标报价为人民币（大写）       元整（¥       元）、施工（初步设计）价格清单的投标报价为人民币（大写）   元整（¥   元）（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），承担并完成本工程的所有工作。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3. 
（其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
二、价格清单

（一）价格清单说明

1、本价格清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的初步设计图纸以及合同条款的约定编制。计量单位采用中华人民共和国法定计量单位。
2、本价格清单应与招标文件中投标人须知、合同条款、图纸等一起阅读理解。
3、本价格清单由勘察设计、初步设计清单两部分组成。
4、本价格清单中所列各单元数量的变动，不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人（联合体）按规定进行设计、施工和缺陷责任期修复缺陷的责任。
5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入价格清单内，在给出价格清单各单元报价前，应参阅本说明中的有关内容。
6、保险费、安全生产费、暂列金额、暂估价需按招标文件的规定填报，否则作为算术性差错或不平衡报价予以修正或调整处理。
（二）投标报价说明
1、一般说明
1.1 投标人必须按招标人给定的价格清单进行报价，且只允许有一个报价。
1.2 投标人应依据招标人提供的招标文件、图纸，在自行调查核实的基础上，结合自身的能力和经验，认真填写价格清单，以免遗漏或有误。对于投标人在价格清单中没有填写单价或价格的单元，发包人将认为有关费用已包含在总报价中，不另行计量与支付。
1.3 凡清单中未列、但又必须完成的单元工作，其费用应被视为已包含在总报价各单元或价格之中，不另行计量与支付。
1.4 投标人在价格清单中的报价以人民币（元）为单位。
1.5 招标人提供的气象、水文、地质、地形等基础资料仅供投标人参考，作为有经验的投标人有责任和义务进行辨别、 判断和改正， 投标报价时应充分考虑因上述基础资料可能存在的缺陷、 地质情况变化等因素导致工程项目、工程内容和数量的变化而带来的费用增加风险。上述所有费用增加风险等均被视为已包含在投标人的报价之中，不另行计量与支付。
1.6 对于招标人提供的初步设计文件中存在的工程项目、内容及数量上的遗漏、重列、错误等问题，作为有经验的投标人有责任和义务进行辨别、判断和改正，投标报价时应结合本招标项目合同条款以及建设条件等进行认真核实， 充分考虑因上述原因导致本项目工程内容和工程量变化而带来的费用增加风险。 上述所有费用增加风险等均被视为已包含在投标人的报价中，不另行计量与支付。
1.7 投标人应在发包人提供的价格清单中单元列项下填写 勘察设计费。
1.8 暂列金额的说明：本项目不适用。
2、“勘察设计”价格清单的说明
2.1 投标人应根据本招标项目初步设计阶段的批复意见和要求、合同条款、投标人须知等规定，认真阅读和分析招标人提供的资料，进行勘察设计费报价。
2.2 勘察设计费用的报价应包括投标人完成本招标项目施工图设计阶段的测试、试验、专题研究、施工图设计、施工图预算编制、工程量清单编制、施工项目专用技术规范编制等所有工作、提供全套施工图设计文件（包括施工图设计预算、修正预算（如需要）、工程数量表及全部基础资料等）、承办所有与施工图设计相关的会议（含研讨会、专题评审会、验收会等）、提供后续设计综合服务等的全部费用以及利润、税金等与此有关的一切费用。包括但不限于：
（1）投标人须按照招标文件的规定，对本招标项目施工图勘察设计所需全部费用进行报价，包括本项目公路工程（含路基、路面、桥涵、隧道、交叉工程、交通工程及沿线设施（包括交通安全设施、隧道机电工程、供电及照明系统、房建工程等）、绿化及环境保护工程、其他工程（改渠、改路）等施工图阶段的勘察设计全部工作，工作内容包括补测补勘、施工图设计（含施工图变更设计、机电工程施工图补充设计及房建工程装饰装修设计）、施工图预算、工程量价格清单、施工项目专用技术规范、相关科研（如需要）及专题报告（包括根据相关规定需要开展的为提供或验证设计数据所需的各项专题研究）等的编制、调整和实施、后续服务（含动态设计）等。
（2）投标人须按照招标文件的规定，对为满足本招标项目施工图设计要求而需要的相关基础资料的收集、整理与分析所需的全部费用进行报价。
（3）在投标和合同履行期间，承包人可结合自身的工作能力与经验，自行填报和补充满足本招标项目设计及施工所需的其他专题研究， 发包人认为承包人自行补充的专题研究隶属于施工图勘察设计的工作内容，其费用已包含在勘察设计费用报价中，不另行计量与支付。
（4）投标人在施工图勘察设计阶段所需的全部会务费用（包括研讨、专题评审及验收等会议）由承包人承担，并被视为包含在勘察设计费用报价中，发包人不另行计量与支付。
（5）合同规定的所有明示或暗示的与勘察设计有关的其它责任、义务、风险等可能引起的费用等。
2.3 施工图勘察设计阶段的工作量及费用，参考国务院价格主管部门制定的《工程勘察设计收费标准》（2002 修订本）的规定。
2.4 投标人为完成本招标项目勘察设计工作所发生的办理各类许可费，资料购买费，障碍物拆除及地下管线开挖与修复费，水电接入及场地平整费，勘察材料购买与加工费，勘察机具搬运费，青苗、树木、水域养殖物赔偿费以及与勘察设计活动相关的所有费用，均被视为已包含在勘察设计报价中，不另行计量与支付。
3、施工（初步设计）价格清单的说明
3.1 施工（初步设计）价格清单已括了为实施和完成本招标项目施工所需的劳务、材料、运输、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、保险、协调、管理、税费、利润等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。 
3.2 用于本招标项目的各类装备和临时构件的采购、提供、运输、拼装、维护、拆卸、退场等费用，均已包含在施工（初步设计）价格清单中，均不另行计量与支付。 
3.3 承包人对所有材料的采购应符合现行法律法规以及本招标项目合同条款、技术标准和要求、建设项目管理制度等文件的相关规定，并承担相应责任，接受发包人和监理人的监督。 
3.4 下列工作及费用（包括但不限于）包含在合同价格中，均不另行计量与支付： 
（1）承包人根据上级主管部门的评审意见对施工图进行修改（含修正工程量清单及施工图预算）的勘察设计费用。 
（2）根据上级主管部门的评审意见对施工图设计进行修改，由此造成的施工方案变化以及工程项目和工程量的调整引起的费用。 
（3）虽然在之前的所有审查（包括评标阶段）中未被发现，但承包人的设计方案不符合招标文件和国家强制性标准要求、不满足社会公众安全和公众利益要求及重大技术方案与初步设计批复意见有重大冲突，承包人必须无条件更改并承担由此造成的一切损失费用。 
（4）施工图勘察设计时发现的在初步设计阶段难以预见重大地质变化引起费用增加的，但在工程实施中出现重大地质变化的，其损失与处治费用除保险公司赔付外，由承包人承担，或者因承包人施工组织、措施不当造成的上述问题，其损失与处治费用由承包人承担； 
（5）工程建设过程中，非不可抗力造成的损失及工程一切险及第三者责任险投保范围内的一切风险。 
（6）施工过程中所有不属于专用合同条款 15.1 款所列对合同价格进行调整的工程变更费用。 
（7）施工图设计中工程量的遗漏、多列或错误以及设计漏项、错误等。 
（8）由于承包人自身原因造成的延期开工、暂停施工、工期延误的损失和增加的措施费用。 
（9）经施工图评审后确定的公路用地图为基础所涉及的征地拆迁工作由发包人负责，具体内容包括但不限于以下项目：征地；房屋拆迁；地方电力、电讯部分埋设的管线、商业用自来水管、军用光缆拆迁等。但由于承包人自身设计失误或疏漏，造成更改设计导致公路用地图范围增加而引起的上述项目均由承包人负责办理手续并自行承担一切费用，但发包人将提供必要的协助，无论成功与否，均不能免除承包人应承担的义务。 
（10）除 16.1 款规定可以调整差价外的材料涨价增加的费用。 
（11）在初步设计文件或施工图设计文件中已经列明的三改工程费用。 
（12）在初步设计文件或施工图设计文件中已经列明的三改工程，以及在规定红线（指现有初步设计红线两侧各增加 15 米）范围内部分（不含与主线线路平行的新增三改工程）的费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。 
（13）附属工程施工图设计文件编制完成后，承包人需结合附属工程施工图纸承担交通工程预留件及预埋管线等的施工及相关费用。 
（14）根据工程实际需要，要求承包人提供交通便利。 
（15）由于项目管理实施经验缺乏，发包人和承包人结合实际需要组织去成功的总承包项目学习、交流，并邀请业内专家莅临指导讲授等相关费用。 
（16）老桥拆除、老路拆除、临时保通道路修建及拆除、专项施工方案、安全专项施工方案、专项交通组织方案、涉路方案的编制、审核、报批，以及实施过程中与地方政府、交警、路政等相关部门协调、审批的所有相关费用。 
（17）为实施本合同工程而需要的一切临时占地涉及所有土地费用及临时占地复垦费用。 
（18）合同执行期间本项目因建设管理需要制定的各项管理制度、施工指南、标准化工地、关键节点目标考核、交通组织维护、安全生产、材料采购、试验检测、检查与考核、品质工程、项目建设大纲、工程计量支付和工程变更等相关管理办法和实施细则、全生产标准化管理、平安工地、施工远程视频监控、试验室联网监控系统（如有）等相关要求，所需的相关费用。 
（19）合同执行期间钻孔灌注桩的泥浆按相关部门要求进行清理外运的相关费用。 
（20）合同执行期间桩基的各项检测及承载能力试验、软基沉降监测、桥梁和隧道施工监测等施工监控费费用，承包人应在报价中综合考虑此项费用，若承包人不具备相应资质时，须委托有相应资质的第三方进行，同时须经监理人、发包人的认可，由此发生的各项费用。 
（21）除专用条款 4.1.16 项第（1）目规定外，其余所有工程的拆除及拆除料的残值回收及利用，并综合考虑挖、装、弃、运，包括借土场、弃土场、临时堆场等涉及的相关费用。 
（22）路基土石方、桥梁基础土石方、桩基土石方的挖、装、弃、运及弃土场、临时堆场等所有相关费用，各类拆除的交通安全设施、绿化苗木的产权归原产权所有方，承包人在投标报价中综合考虑，发包人不另行支付； 
（23）各类拆除料、土石方的开挖、装卸、运输、堆放、加工、平整等过程中需满足环保要求，并通过竣工环保验收相关检查，承包人所采取的措施及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付； 
（24）工程造价结算审核追加费用按相关规定计算，由承包人承担的相关费用。 
（25）招标文件规定的其他风险费用。 
3.5 投标人如有“施工（初步设计）价格清单”项目外的费用支出，应认为这些费用已包含在有关子目的单价或总额价之中。
（三）计量与支付说明
1．“勘察设计”价格清单 

1.1 外业勘察补测补勘：承包人须按照相关行业技术标准与规范、初测初勘报告和外业验收意见、合同条款中的相关的技术标准和要求等，对施工图设计阶段基础资料的收集与分析、施工图设计阶段补测补勘资料的成果复核使用以及为完成永久工程所需的全部临时工程的外业勘察等工作所需的费用在报价中综合考虑。 

1.2 施工图设计：承包人须按相关行业技术标准与规范、合同条款中的相关的技术标准和要求以及合同条款的约定，在认真审阅领会初设文件及相关批复基础上对完成本项目招标范围内所有的永久工程以及为完成上述永久工程所需要的全部临时工程的施工图设计等工作所需的全部费用进行报价。该费用由承包人包干使用，发包人将按照合同条款的规定支付该项费用。 

1.3 设计综合服务：承包人应对按合同条款规定的基本义务（包括但不限于）提供设计综合服务工作所需的由投标人在报价中综合考虑，不另行计量与支付。 

1.4 承包人认为有必要列入的其他项目由投标人在报价中综合考虑，不另行计量与支付。 

2. 施工（初步设计）价格清单 

2.1“保险费”依据发包人按规定确定的保险公司约定保险费率办理，按项目专用合同条款数据表中的费率计算的费用进行支付。 

2.2 安全生产费”的支付和使用按浙江省交通运输厅《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12 号）以及相关最新规定办理。 

2.3 “2.施工”价格清单 

“施工（初步设计）价格清单”按照专用合同条款 17.1.2 约定的条款进行支付。

（四）价格清单表格

一、勘察设计价格清单
1、“勘察设计”价格清单

单位：元

	单元号
	单元名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	1.1
	勘察设计
	总额
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1、“勘察设计”价格清单合计 人民币 



注：投标人参考本表格式自行补充“承包人认为有必要列入的其他项目”明细表，并在本价格清单中填入该项目的总额价。

二、施工（初步设计）价格清单
2、“施工（初步设计）”价格清单

单位：元

	单元号
	单元名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	2.1
	施工（含路基、路面、桥涵、隧道、交叉工程、交通工程及沿线设施（包括交通安全设施、隧道机电工程、供电及照明系统、房建工程等）、绿化及环境保护工程、其他工程（改渠、改路）等
	总额
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2、“施工（初步设计）”价格清单合计 人民币         


3.投标报价汇总表

	序号
	内容
	金额（元）

	1
	“勘察设计”价格清单
	

	2
	“施工（初步设计）”价格清单
	

	3
	投标总报价（3）=（1）+（2）
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