
应造价预算原因，对平阳县鳌江镇第十二小学综合楼扩建一期

1、二、三层二次装修不列入本次施工范围,室外景观园林

要求

浙江乾成规划建筑设计有限公司:

不列入本次施工范围.

工程做如下变更:

2、二层屋面面层瓷砖取消。

建设单位：平阳县鳌江镇第十二小学

时间：2021.7.28



变改内容:

以下空白


	0-工程联系变更单 Model (1)
	0-工程联系变更单 Model (1)

